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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII 
DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTIȚII SPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 
Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 

investitii: „Proiect pilot – Construire sală de sport școlară, sat Tansa, comuna Tansa, județul Iași” din 
cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. 

1. INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor 

pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată 
conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 
prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investiții : „Proiect pilot – Construire sală de sport școlară, sat Tansa, 

comuna Tansa, județul Iași” 
Subprogram: Săli de sport 
Amplasamentul: sat Tansa, comuna Tansa, județul Iași. 
Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):UAT comuna Tansa. 
Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 
Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică - 

dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Proiect pilot – Construire sală de sport școlară, sat 
Tansa, comuna Tansa, județul Iași”. 

 
Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de începere a execuției si 
semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 
Suprafata sportiva 
Sala de sport va fi dimensionata pentru suprafata sportiva – joc basket, tenis, volei, cu suprafata 

de garda aferenta fiecarui sport in parte. 
Terenul de sport va fi situat la cota intrarii si va fi accesibil prin vestiare sau prin legatura directa 

cu zona de foyer. 
Terenul de sport va fi dotat cu cosuri de basket fixe, cu brat mobil, prinse de structura. De 

semenea se vor pune la dispozitie suport pentru montarea fileului de tenis, volei, a portilor pentru 
practicarea minifotbalului. 
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Suprafetele vitarte din jurul suprafetei sportive vor fi protejate cu plasa sportiva de protectie, 
prinsa de structura de rezistenta. 

 
Zona anexa a suprafetei sportive 
PARTER 
Zona de primire 
Zona de primire este amplasata pe colt, pentru a permite pozarea accesului pe doua laturi diferite, 

in functie de amplsament. 
Zona de primire va fi dotata cu o usa rotativa ce va avea rolul de tampon termic. 
In zona de primire se va accesa scara spre etaj. 
Accesul se va face nefiltrat dat fiind ca este o sala sportiva scolara, dar pentru utilizarea ei si 

pentru publicul larg, in zona de foyer se va putea amplasa un desk de receptie cu garderoba. 
Vestiare sportivi si arbitri 
Sala va fi dotata cu o baterie de vestiare (separate pe sexe/ echipe) dotate cu dusuri si grupuri 

sanitare dimensionate si configurate conform anexei XVII din NP 010-97. De asemenea se vor realiza 
vestiare pentru profesori/ arbitrii si un cabinet de prim ajutor. 

Organizarea vestiarelor s-a facut in regim filtru separand-se circulatiile de acces in vestiare de 
cele de acces la terenul de sport. Vestiarele vor fi dotate cu lockere pentru protectia hainelor elevilor 
si sportivilor. 

Zona dusurilor va fi dotata cu pare de dus fixe, cu temporizare, astfel evitandu-se vandalizarea 
acestora si risipa de apa. 

Vestiarul de profesor/ arbitru va fi dotat cu dus propriu. 
Inaltimea libera a spatiilor va fi de 2,50m. 
ETAJ 
Tribune 
Tribuna propusa este realizata din structura de beton monolit si este prevazuta cu scaune 

individuale. Scaunele sunt realizate din polietilena copolimerizata colorata in masa, au clasa de 
reactivitate la foc 1 si au fixari ascunse cu suruburi amplasate in sezut, mascate cu capace clipsate la 
fata cu sezutul. 

Capacitatea tribunei este de 102 de persoane. 
Gradenele constituie randuri cu adancime de 80 cm si inaltime de 60 cm. 
Randurile de 80 cm prevazute se inscriu in normele locale. Treptele scarilor au dimensiuni 24*20 

cm si sunt dispuse la pas uniform. Spatiul de acces pe randurile de scune este neobstructionat de trepte 
(treptele intermediare sunt dispuse in dreptul scaunelor). 

Zona de tribuna va avea liber acces catre un grup sanitar destinat publicului. Acesta va fi 
dimensionat in conformitate cu normativele in vigoare, si va fi grupat pe sexe. Se vor realiza pardoseli 
din rasini epoxidice, iar peretii vor fi placati cu faianta. Toaletele vor fi despartite prin panouri de HPL. 
Se vor utiliza obiecte sanitare din portelan alb. 

Spatii tehnice 
La etaj se vor amplasa spatiile pentru centrala de ventilatie si un vestiar pentru personalul de 

intretinere echipamente. 
Acestea vor fi avea pardoseala finisata cu ciment sclivisit. 
Spatiul destinat centralei de ventilatie va comunica direct cu exteriorul, pe acea zona 

neexecutandu-se invelitoare. 
Centrala de ventilatie va fi in sistem rooftop. 
 
SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ 
SISTEMUL CONSTRUCTIV 
Suprastructura 
Constructia salii de sport cuprinde doua volume jumelate structural: hala salii avand dimensiunile 

in plan de 29.16m x 35.76m; 5 travei de 7,0m; deschidere principala de 24.00m si un secundara de 
4,20m, inaltimea utila de 7,0m si corpul anexa dezvoltat pe una din laturi , inclus in hala, are doua 
deschideri: una de 2,90m si respectiv 4,20m, inaltimea este de 3,85m, 

Structura cladirii este realizata din: 
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-acoperis: 
  ferme metalice (grinzi cu zabrele) dispuse pe fiecare ax transversal 
  contravantuiri verticale dispuse pe axele longitudinale: A; C; D plus in prima si a doua treime 
din deschiderea principala 
  contravantuiri orizontale, in planul acoperisului, dispuse perimetral 
  pane 
- stalpi care sustin acoperisul sunt din beton armat monolit 
- stalpi de fronton din profile metalice. 
- corpul anexa este format dintr-o structura in cadre din beton armat (stalpi, grinzi, planseu) 
- fundatii: 
 fundatii izolate sub stalpi principali compuse din bloc de fundare si cuzinet; 
 fundatie continua perimetrala formata din grinzi de fundare; 
 grinzi de fundare intre fundatii izolate 
 planseu din beton armat 

Calculul structurii de rezistenta s-a facut cu programul automat de calcul al structurilor in cadre 
spatiale. 
 

INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE 
Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri termoizolante tip sandwich. Acestea se vor monta 

vertical pe o sructura special prevazuta pentru montarea lor. Aceste vor fi de 100 mm grosime si vor 
avea 2 fete din tabla cutata de 0.6 mm grosime, iar miezul va fi din spuma poliuretanica. Aceste vor 
rezista la foc minim 15 de minute. 

Grosimea de 100 de mm va asigura un minimum R=0.22 W/m2K 
De asemenea se va asigura o valoare a izolarii fonice de minimum Rw=25dB 
In zonele vitrate se va prevedea tamplarie din Al tip cortina, cu rupere de punte termica. Geamul 

va fi clar dublu termoizolant 8:4:8mm, ambele foi de sticla vor fi securizate, low-e. 
Tamplaria va fi de culare RAL 7021, iar panourile vor fi RAL 9003. 
In zona de parter si de grupuri sanitare de la etaj, compartimentarile interioare se vor realiza din 

pereti de gips carton montati pe structura zincata. Peretii vor fi finisati cu lavabila alba sau colorata 
sau placari ceramice in spatiile umede (bai, grupuri sanitare). In zonele umede se va folosi gips carton 
rezistent la umiditate. 

In zona grupurilor sanitare si a dusurilor compartimentarile se vor face din materiale durabile pe 
baza de rasini epoxidice, cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic, de ti HPL. 

Spatiile tehnice vor fi delimitate de restul spatiilor cu pereti de caramida de 25 de cm. Acestia 
vor fi tencuiti, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila de culoare alba. 

 
Finisajele interioare 
Pereti 
In zona spatiului de joc peretii exteriori realizati din panouri termoizolante metalice vor avea fata 

interioara din tabla cutata de culoarea alba. 
De asemenea toata structura metalica va fi vopsita alb. 
Peretii interiori din zona spatiului sportiv si cei din interiorul vestiarelor, grupurilor sanitare, 

cabinetului de prim ajutor, spatiile tehnice vor fi finisati cu lavabila de culoare alba. 
Peretii ce sunt orientati spre spatiile comune – foyer, zona tribunelor, etc se vor finisa cu lavabila 

colorata (verde, portocaliu, rosu, galben) in functie de locatie. 
Pardoseli 
Sala de sport va avea pardoseala din covor sintetic modular, cu strat de absortie a scurilor, grosime 

de 12 mm, rezistent la abraziune si la impact si va avea prevazuta marcaje pentru baschet, volei si tenis 
de camp. 

Vestiarele vor avea pardoselile din covor PVC de 2-3 mm, antiseptice si antialunecare. 
Finisarea pardoselilor in zonele umede se va face cu materiale ceramice antiderapante si tratate 

impotriva microorganismelor. 
Spatiile de primire – foyer si zona de tribuna va avea pardosela realizata tot din covor PVC de 2-3 

mm. 
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Tavane 
In zona spatiului sportiv nu se va prevedea nici un fel de plafon, structura de sustinere si panourile 

de invelitoare ramand vizibile. 
In restul spatiilor se va monta plafon din gips carton vopsit cu vopsea lavabila de culoare alba. 
In spatiile umede (grupuri sanitare, bai) plafonul va fi realizat din gips carton rezistent la 

umiditate. 
 
Acoperisul si invelitoarea 
Cladirea va fi prevazuta cu un acoperis in doua ape, exceptand zona pe care se va amplasa 

rooftopul. Invelitoarea va fi realizata din panouri metalice termoizolante, cu miezul din spuma. Fata 
exterioara a panoului va din folie hidroizolanta pe baza de bitum. 

Panta acoperisului va fi de 7%. 
 

Cosul de fum 
Centrala termica va fi dotata cu doua cazane, fecare cazan fiind dotat cu cate un cos pentru 

evacuarea gazelor conform planelor. 
 
Instalatii 
Sala de sport fi dotata cu toate instalatiile si echipamentele necesare asigurarii unei bune utilizari 

pe tot parcursul anului. 
Instalatii electrice, se prevad: 
- instalatii de iluminat 
- instalatii pentru iluminatul de siguranta 
- instalatii de forta cu prize pozate si cu racordare directa la utilaje si dispozitive 
- instalatie de paratraznet 
- instalatii detectie incendiu 
- instalatii supraveghere video 
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitia specificata in proiect si la puterea si 

tensiunea necesare. 
Alimentarea cu energie electrica a cladirii va fi realizata din reteaua publica. 
Instalatii tehnico edilitare, se prevad: 
- instalatii de canalizare pentru grupurile sanitare 
- instalatii de preluare a apelor pluviale 
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la 

capacitatile solicitate. Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica de distributie, 
care ofera garantii calitative sau surse locale, caz în care apa va fi tratata pentru a corespunde normelor 
igienico – sanitare. 

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se va realiza în sistemul de canalizare separat. 
Instalatii termice, se prevad: 
- instalatii de incalzire cu corpuri statice in zonele anexe, vestiare si sala de sport. 
- instalatii ventilare pentru sala de sport realizate din tubulatura ALP cu admisie de aer proaspat 

in zona salii de sport si evacuare prin zona de vestiare si grupuri sanitare. 
- centrala termica cu furnizare agent termic pentru: corpuri statice, perdeaua de aer cald de la 

intrare si centrala de tratare a aerului; 
Se utilizeaza o centrale termica cu combustibil solid pentru amplasamentele unde nu este retea 

de gaze naturale. 
Centrala termica va fi amplasata intr-o cladire anexa separata, conform planselor din partea 

desenata, care va contine si un depozit de combustibil solid/lemn. 
 
Instalatii interioare 
Pentru asigurarea temperaturilor interioare prevazute de norme se prevede o instalatie de 

incalzire cu radiatoare din otel functionand cu agent termic apa calda la parametrii 70/50°C. 
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Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robineti de reglaj cu cap termostatic cu aerisiri si goliri. 
Corespunzatoare conductele vor fi din cupru si vor fi racordate la distribuitoare-colectoare care asigura 
reglarea si inchiderea. 

Necesarul de caldura s-a evaluat in conditiile respectarii normelor de protectie termica a cladirilor 
rezultand o sarcina de 180 kW. 

Centrala termica 
Acoperirea necesarului de caldura al obiectivului se realizeaza cu: 
Pentru alimentare cu combustibil solid - (in functie de amplasament si de utilitatile din zona) 
- O centrala termica echipata cu doua cazane de apa calda cu functionare pe lemne 80/60°C avand

fiecare o putere termica de 116 kW, echipate cu pompa, vas de expansiune cu membrana, schimbator 
de caldura de siguranta, supapa de descarcare termica si doua stocatoare (puffere) 1500/300 litri, cu 
boiler incorporat de 300 litri. Cazanele vor fi montate intr-o camera cu destinatie speciala pentru 
centrala termica, care respecta normativele in vigoare si vor avea cosuri de fum de inox dublu-perete , 
priza de aer proaspat si sifon de pardoseala, conforme cu normele de siguranta in exploatare si de 
protectia mediului. 

Puterea centralei termice pe combustibil solid (lemne) va asigura si necesarul de putere pentru 
bateria de incalzire cu functionare pe agent termic a centralei de tratare a aerului ce va inlocui 
schimbatorul de caldura inox gaze-aer cu functionare pe gaz metan (180 kW). 

5. SCOPUL SERVICIILOR
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare începerii
execuţiei lucrărilor. 

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.
C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.
D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.
E. Alte responsabilităţi.

CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 
Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole -
categoria de importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de
importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. –
Instalații electrice;

c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de
importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 -
Instalaţii sanitare, termice;

Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 
optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Pentru a garanta implementarea Proiectului în termenii contractuali și pentru folosirea în mod 
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezența personalului cerut pe șantierul 
obiectivului de investiții cel puțin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialiști în parte, în 
funcție de stadiul de execuție al lucrărilor) și ori de cate ori este nevoie, la solicitarea 
Antreprenorului sau a Beneficiarului final.

Nota: se va asigura prezența personalului cerut pe șantierul obiectivului de investiții cel putin o 
data pe săptămâna.
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Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 
aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile de 
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc ofertantul 
se vor include în preţul ofertei. 

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 
mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea de 
birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 
necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 
șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele va 
utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 
respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese comerciale, 
agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din contract. 

6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL
În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite

următoarele obligaţii: 
- În perioada de pregătire a investiţiei:

1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu
privire la încadrarea în termenul de valabilitate; 

2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului; 

3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru
realizarea construcţiilor; 

4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 
acestora;   

5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 
este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită; 
9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora

executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului; 
10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea

bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt 
marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va 
întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care îl va 
transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivă; 

12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;
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13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 
prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  

-  În perioada execuţiei lucrărilor:   
 Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
 Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 
agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore 
de la constatare. 
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 
tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore 
de la constatare. 
 Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 
vigoare;   
 Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în 
maximum 24 de ore de la constatare; 
 Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
 Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 
 Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  
 Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   
 Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 
vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 
 Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative constatate, 

în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în 
scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 
 Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau 
lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 
 Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ; 
 Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul 

execuţiei lucrărilor;   
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 Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 
cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către 
antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.  
 De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite 

în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de verificare 
va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise 
managerului de proiect. 
 Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de proiect 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea 
în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   
 Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;   
 Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   
 Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 

personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   
La recepţia lucrărilor:   
Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 
Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 
documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor 
cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la 
suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele 
va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea 
termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de 
comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de ore de la încheiere, 
documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, documentaţia 
tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după recepţia de la 
terminarea lucrărilor. 

Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe 
cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. De 
asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din 
cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 
folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 
Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică 
a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

Alte responsabilităţi. 
 Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 
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 Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a specialiştilor 
desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi contractuală să le 
întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 
 Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și 

cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi 
înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 
 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de 

către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite 
în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului administrativ 
de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă 
nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 
 Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele 
de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un 
certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   
 Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul 

de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate 
și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   
 Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 
volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  
 În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 
 Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi 
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 
 Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de 

asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a defecţiunilor, 
până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române aplicabile. Pe toată 
această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din 
partea Beneficiarului; 
 Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 
 Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 
lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare. 
 Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 
supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de execuție 
personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 
 Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și de 

progres organizate de managerul de proiect.  
Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate fazele 

privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale 
contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 
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Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în cazul 
neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de 
sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 
legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 
ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 
decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 
Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 

 Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 
depunerii acestuia la ISC. 
 Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în 

luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 
către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 
lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 
cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 
 Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte 

de Receptia la terminarea lucrarilor. 
 Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 

lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 
care s-a efectuat remedierea lor.   
 Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresă a beneficiarului. 

 
Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la data 
notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și 
execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la 
recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de 
asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

 Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 13,5 luni; 
 Etapa pentru activitățile desfășurate pe toata perioada de garanţie a lucrărilor. 

Notă:  
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Durata Contractului de Execuție de Lucrari va fi de 13,5 luni.   
Perioada de Garanția a lucrărilor  stabilita potrivit legii,  incepe  de la semnarea Procesului Verbal 

la Terminarea Lucrărilor. 
 

Notă:  
Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 13,5 luni cât și 

pe toata perioada de garanție a lucrărilor. 
 
Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 
În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât cel 

contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile înainte. 
Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul va ţine cont 
de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 

9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 
documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 
Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 
- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritorială; 
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat; 
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat. 

 
Ofertantul va prezenta:  
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 
 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  

c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice; 

d) Coordonator echipă diriginți de șantier. 
Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activități, 

și nu numai: 
• Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru îndeplinirea 

obiectivelor; 
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• Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar;
• Asigurarea comunicarii cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai cu

acceptul managerului de proiect; 
• Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum

sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele prezentului Caiet de 
Sarcini; 

• Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, planificare și
administrarea echipei de experți propuși; 

• Va analiza Programul de Execuţie, inclusiv existența fizică a resurselor necesare
îndeplinirii programului transmis, şi va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau 
respingerea acestuia; 

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei diriginților de șantier trebuie sa fie indeplinit de una 
dintre persoanele desemnate la punctele a), b), c). 

Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 
optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala. 

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 
Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente 
domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile tehnice 
care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus. 
 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că este 

necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi mobilizați 
în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la 
finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada 
mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului.  

10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia.

Nota: 
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Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 
următoarele: 
- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de

activitate fiscala;
- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus;

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Se vor prezenta: 
 Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;
 Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le

îndeplinească,
 Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra
derulării/implementării acestuia.

 Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri
de reducere și sau eliminare a lor.

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 
- Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 
- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului;

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita de 
depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA. 
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 
neobișnuit de scăzut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 

Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit);
- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;
- Cazarea (dacă este cazul);
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- Masa (dacă este cazul);
- Chirii (dacă este cazul);
- Teste (dacă este cazul);
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții;
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte.
Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 
valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 

Notă: 
Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat 
atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului 
respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul 
ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu 
îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  

ALTE MOTIVE DE RESPINGERE  

 Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara)
 Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru 

utimul an de activitate fiscala.
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activității nu se 
considera cerința îndeplinită.

 Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex. 
Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)

 Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in 
oferta;

 Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 până la punctul 12 
(Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisă se va respinge fără solicitarea unei clarificări. 

Modalități de plata: 
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor în 
luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 
factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 
facturii și acceptarea acesteia. 

12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE
Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă 

declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu va 
obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie 
terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 
puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii 
şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de la orice persoană şi 
nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o 
recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea 
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unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea 
sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării 
de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui singurul venit 
sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi personalul său nu vor 
desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în 
Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii 
ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese 
poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes 
personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor 
membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie 
în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării 
Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni 
şi soluţiona. 

Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. 

Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. 

Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. 



ANEXA A 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AFERENT LUNII …………… ANUL ………… 

 

 Avand in vedere contractul de servicii nr………………, cu privire la prestatiile de asistenta 

tehnica prin specialisti si diriginti de santier incheiat de catre SC …………… SRL, cu Compania 

Nationala de Investitii C.N.I.-S.A. pentru obiectivul de investitii "…………………………….", potrivit 

prevederilor art. 10.5 din contract, prezentăm raportul de activitate astfel: 

I. 1.Obiectiv de investiții : 

" ……………………………………………………….. " 

2. Date privind situatia obiectivului: 

Beneficiar: U.A.T. ………………………; 

Autorizația de construire/desființare nr………….. din …………..,cu termen de valabilitate până la 

………………………..; (se va trimite notificare către CNI cu 30 zile înaintea expirării perioadei de 

valabilitate a autorizație de construire și se vor demara diligențele către UAT/CJ în vederea 

prelungirii acesteia sau obținerii unei noi autorizații de construire) 

Executant: SC ………………….. S.R.L., conform contract nr. ………………..; 

Durata contractului de execuție: ………. luni ; 

Ordin de începere lucrari: nr. …………… din data de ………………….; 

Termen PIF conform contract și acte adiționale: …………………… 

Ordin de sistare: ……………… 

Ordin de reîncepere: ……………. 

(se vor menționa toate sistarile si reinceperile pentru o evidență a termenului 

contractual) 

 Stadiu fizic si valoric general realizat la data de ………………….: ……………… % (se va 

complete stadiul fizic general al obiectivului de Investiții), din care: 

- lucrari de constructii: ……… % 
- lucrări de instalații: …………% 
- montaj echipamente: ……….% 
- echipamente si dotari: ……..% 
 
- organizare de santier: ……….% 
 

Stadiul general al lucrărilor la finele lunii …………… procentual este de aproximativ ……………… 

%. 



 Fata de graficul prezentat de catre constructor si de termenul de finalizare conform 

contract, lucrarile sunt/nu sunt in intarziere. (se va completa motivația pentru care nu se 

respectă graficul de execuție și măsurile care se vor lua pentru recuperarea întârzierilor 

pentru reîncadrarea în graficul de execuție) 

 Consideram ca se impune o notificare din partea autoritatii contractante pentru 

recuperarea intarzierilor. (se va completa doar daca lucrările sunt în întârziere). 

 Stadiul realizării utilităților: ……………… (electic, canalizare, etc) 

 

3. Date privind utilajele și forța de muncă la obiectiv: 

 Lucrările sunt/nu sunt executate cu personal calificat in conformitate cu fiecare 

categorie de lucrări în parte. 

 Numărul mediu de personal pe santier in luna decembrie a fost de ……. muncitori formati 

din  …………….. (exemplu: dulgheri, betonisti, montatori confectii metalice, instalatori și 

deserventi utilaje si soferi). 

 Personalul din șantier aparține antreprenorului general/este angajat al 

subcontractorului/prestatorului de servicii. (se va menționa daca personalul care își 

desfăsoară activitatea pe șantier este angajat al antreprenorului general, al 

subantreprenorilor, prestatorilor de servicii, etc.)  

 Utilajele existente la punctul de lucru sunt: ……………… (exemplu: 1 autocamione,1 

dubita marfa) . Pe langa acestea sunt utilajele de mica mecanizare si scule si unelte uzuale 

necesare executarii lucrarilor (daca este cazul)  

 

4. Situația decontărilor: 

Pana la data raportului, pentru perioada lunii ………….. antreprenorul a prezentat catre 

dirigintele de santier spre verificare si aprobare o situatie de plata in valoare de ……………….. 

lei. Dupa efectuarea verificarilor in santier situatia de plata a fost/nu a fost semnata. (se va 

completa motivația pentru care situația de lucrări nu a fost semantă) 

5. Activități întreprinse, propuneri,observații etc. 

 Au fost/nu au fost constatate neconformitati pe parcursul executiei lucrarilor. 

 Materialele folosite la executia lucrarilor sunt/nu sunt in concordanta cu detaliile de 

executie si caietele de sarcini parte din proiectul tehnic de executie. 

 Exista/nu există documente de provenienta si de certificare a calitatii acestora. 

 Calitatea materialelor corespunde/nu corespunde cu prevederile cuprinse in proiect.  

 Nu au fost/au fost utilizate produse pentru constructii fara certificate de conformitate.  



 Nu au fost/au fost utilizate procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic.  

 Nu au fost adoptate schimbări de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor și nici 

nu au existat dispozișii de șantier sau măsuri dispuse de proiectant care să modifice proiectul 

initial. 

 Au fost/nu au fost respectate tehnologiile de executie, aplicarea corecta a acestora in 

vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile 

tehnice. 

 (se va completa motivația pentru care nu a fost respectat proeictul, nu exista 

documente, etc, doar daca este cazul) 

 S-a constatat existența/lipsa panoului de identificare a investiției. (se va stabili un 

termen pentru montarea panoului de șantier) 

 La prezentul raport se ataseaza : 

- Anexa 1 raport constatator stadiul fizic realizat la finele lunii decembrie 2020 

- Arhiva cu poze cuprinzand stadiul fizic al lucrarilor executate la finele lunii ………… 

(se vor transmite poze reprezentantive) 

Diriginte de șantier 

Nume, prenume, semnătură, ștampila 

 

Reprezentant societate dirigenție de șantier 

Nume, prenume, semnătură 

 

 

Anexa 1 

Nr. crt CATEGORIA DE 

LUCRARI 

STADIUL FIZIC LA 

DATA DE …………… 

OBSERVAȚII 

 REZISTENȚĂ INFRASTRUCTURĂ 

1 Săpătură   

2 Umplutură   

3 Beton egalizare   

4 ……..   

5 …….   

 REZISTENȚĂ SUPRASTRUCTURĂ 

1 Stâlpi   



2 Placă   

3 ………   

4 …….   

 ARHITECTURĂ 

1 Inchideri exterioare   

2 Compartimentări   

3 Pardoseli   

4 ……   

5 ……..   

 INSTALAȚII ELECTRICE 

1 Cabluri si conductori   

2 Aparataj   

3 …….   

4 …….   

 INSTALAȚII SANITARE SI INCENDIU 

1 Conducte   

2 Ob. sanitare   

3 …………..   

4 ………….   

 INSTALAȚII HVAC 

1 Instalații ventilare   

2 Instalații climatizare   

3 Centrala termică   

4 ………..   

5 ………..   

 ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI 

1 Echipamente   

2 Dotări   

3 …………….   

 ORGANIZARE DE ȘANTIER 

1 Imprejmuire   

2 Baracă   



3 Toaletă ecologice   

4 Panou Șantier   

5 ……….   

6 ………….   

 

(această anexă se va personaliza în funcție de tipul obiectivului de investiții) 

 

Stampila si semnatura diriginte de santier autorizat 
pentru domeniul pentru care se face verificarea 

 

 

Societatea care asigura dirigentia de santier 
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