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DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII
DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTITII SPORT $I INFRASTRUCTURA SANITARA

CAIET DE SARCINI

Privind servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de
investitii: ,,Proiect pilot - Construire sala de sport scolara, sat Tatarusi, comuna Tatarusi, judetul lasi”
din cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social.

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizitiei si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi considerata
conforma in masura in care propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor lucru

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investitii : ,,Proiect pilot - Construire sala de sport scolara, sat Tatarusi,
comuna Tatarusi, judetul lasi”
Subprogram: Sali de sport
Amplasamentul: sat Tatarusi, comuna Tatarusi, judetul lasi.
Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor):UAT comuna Tatarusi.
Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII;

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea contractului de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de asistenta tehnica -
dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: ,,Proiect pilot - Construire sala de sport scolara, sat
Tatarusi, comuna Tatarusi, judetul lasi”.

Mentionam ca emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de asistenta tehnica de
specialitate prin diriginti de santier depinde de emiterea ordinului de incepere a executiei si
semnarea contractului de proiectare si executie a lucrarilor.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

Suprafata sportiva

Sala de sport va fi dimensionata pentru suprafata sportiva - joc basket, tenis, volei, cu suprafata
de garda aferenta fiecarui sport in parte.

Terenul de sport va fi situat la cota intrarii si va fi accesibil prin vestiare sau prin legatura directa
cu zona de foyer.

Terenul de sport va fi dotat cu cosuri de basket fixe, cu brat mobil, prinse de structura. De
semenea se vor pune la dispozitie suport pentru montarea fileului de tenis, volei, a portilor pentru
practicarea minifotbalului.
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Suprafetele vitarte din jurul suprafetei sportive vor fi protejate cu plasa sportiva de protectie,
prinsa de structura de rezistenta.

Zona anexa a suprafetei sportive

PARTER

Zona de primire

Zona de primire este amplasata pe colt, pentru a permite pozarea accesului pe doua laturi diferite,
in functie de amplsament.

Zona de primire va fi dotata cu o usa rotativa ce va avea rolul de tampon termic.

In zona de primire se va accesa scara spre etaj.

Accesul se va face nefiltrat dat fiind ca este o sala sportiva scolara, dar pentru utilizarea ei si
pentru publicul larg, in zona de foyer se va putea amplasa un desk de receptie cu garderoba.

Vestiare sportivi si arbitri

Sala va fi dotata cu o baterie de vestiare (separate pe sexe/ echipe) dotate cu dusuri si grupuri
sanitare dimensionate si configurate conform anexei XVIl din NP 010-97. De asemenea se vor realiza
vestiare pentru profesori/ arbitrii si un cabinet de prim ajutor.

Organizarea vestiarelor s-a facut in regim filtru separand-se circulatiile de acces in vestiare de
cele de acces la terenul de sport. Vestiarele vor fi dotate cu lockere pentru protectia hainelor elevilor
si sportivilor.

Zona dusurilor va fi dotata cu pare de dus fixe, cu temporizare, astfel evitandu-se vandalizarea
acestora si risipa de apa.

Vestiarul de profesor/ arbitru va fi dotat cu dus propriu.

Inaltimea libera a spatiilor va fi de 2,50m.

ETAJ

Tribune

Tribuna propusa este realizata din structura de beton monolit si este prevazuta cu scaune
individuale. Scaunele sunt realizate din polietilena copolimerizata colorata in masa, au clasa de
reactivitate la foc 1 si au fixari ascunse cu suruburi amplasate in sezut, mascate cu capace clipsate la
fata cu sezutul.

Capacitatea tribunei este de 102 de persoane.

Gradenele constituie randuri cu adancime de 80 cm si inaltime de 60 cm.

Randurile de 80 cm prevazute se inscriu in normele locale. Treptele scarilor au dimensiuni 24*20
cm si sunt dispuse la pas uniform. Spatiul de acces pe randurile de scune este neobstructionat de trepte
(treptele intermediare sunt dispuse in dreptul scaunelor).

Zona de tribuna va avea liber acces catre un grup sanitar destinat publicului. Acesta va fi
dimensionat in conformitate cu normativele in vigoare, si va fi grupat pe sexe. Se vor realiza pardoseli
din rasini epoxidice, iar peretii vor fi placati cu faianta. Toaletele vor fi despartite prin panouri de HPL.
Se vor utiliza obiecte sanitare din portelan alb.

Spatii tehnice

La etaj se vor amplasa spatiile pentru centrala de ventilatie si un vestiar pentru personalul de
intretinere echipamente.

Acestea vor fi avea pardoseala finisata cu ciment sclivisit.

Spatiul destinat centralei de ventilatie va comunica direct cu exteriorul, pe acea zona
neexecutandu-se invelitoare.

Centrala de ventilatie va fi in sistem rooftop.

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Suprastructura

Constructia salii de sport cuprinde doua volume jumelate structural: hala salii avand dimensiunile
in plan de 29.16m x 35.76m; 5 travei de 7,0m; deschidere principala de 24.00m si un secundara de
4,20m, inaltimea utila de 7,0m si corpul anexa dezvoltat pe una din laturi , inclus in hala, are doua
deschideri: una de 2,90m si respectiv 4,20m, inaltimea este de 3,85m,

Structura cladirii este realizata din:
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-acoperis:
» ferme metalice (grinzi cu zabrele) dispuse pe fiecare ax transversal
» contravantuiri verticale dispuse pe axele longitudinale: A; C; D plus in prima si a doua treime
din deschiderea principala
= contravantuiri orizontale, in planul acoperisului, dispuse perimetral
* pane
stalpi care sustin acoperisul sunt din beton armat monolit
stalpi de fronton din profile metalice.
corpul anexa este format dintr-o structura in cadre din beton armat (stalpi, grinzi, planseu)
fundatii:

» fundatii izolate sub stalpi principali compuse din bloc de fundare si cuzinet;

= fundatie continua perimetrala formata din grinzi de fundare;

= grinzi de fundare intre fundatii izolate

= planseu din beton armat

Calculul structurii de rezistenta s-a facut cu programul automat de calcul al structurilor in cadre

spatiale.

INCHIDERI EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri termoizolante tip sandwich. Acestea se vor monta
vertical pe o sructura special prevazuta pentru montarea lor. Aceste vor fi de 100 mm grosime si vor
avea 2 fete din tabla cutata de 0.6 mm grosime, iar miezul va fi din spuma poliuretanica. Aceste vor
rezista la foc minim 15 de minute.

Grosimea de 100 de mm va asigura un minimum R=0.22 W/m2K

De asemenea se va asigura o valoare a izolarii fonice de minimum Rw=25dB

In zonele vitrate se va prevedea tamplarie din Al tip cortina, cu rupere de punte termica. Geamul
va fi clar dublu termoizolant 8:4:8mm, ambele foi de sticla vor fi securizate, low-e.

Tamplaria va fi de culare RAL 7021, iar panourile vor fi RAL 9003.

In zona de parter si de grupuri sanitare de la etaj, compartimentarile interioare se vor realiza din
pereti de gips carton montati pe structura zincata. Peretii vor fi finisati cu lavabila alba sau colorata
sau placari ceramice in spatiile umede (bai, grupuri sanitare). In zonele umede se va folosi gips carton
rezistent la umiditate.

In zona grupurilor sanitare si a dusurilor compartimentarile se vor face din materiale durabile pe
baza de rasini epoxidice, cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic, de ti HPL.

Spatiile tehnice vor fi delimitate de restul spatiilor cu pereti de caramida de 25 de cm. Acestia
vor fi tencuiti, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila de culoare alba.

Finisajele interioare

Pereti

In zona spatiului de joc peretii exteriori realizati din panouri termoizolante metalice vor avea fata
interioara din tabla cutata de culoarea alba.

De asemenea toata structura metalica va fi vopsita alb.

Peretii interiori din zona spatiului sportiv si cei din interiorul vestiarelor, grupurilor sanitare,
cabinetului de prim ajutor, spatiile tehnice vor fi finisati cu lavabila de culoare alba.

Peretii ce sunt orientati spre spatiile comune - foyer, zona tribunelor, etc se vor finisa cu lavabila
colorata (verde, portocaliu, rosu, galben) in functie de locatie.

Pardoseli

Sala de sport va avea pardoseala din covor sintetic modular, cu strat de absortie a scurilor, grosime
de 12 mm, rezistent la abraziune si la impact si va avea prevazuta marcaje pentru baschet, volei si tenis
de camp.

Vestiarele vor avea pardoselile din covor PVC de 2-3 mm, antiseptice si antialunecare.

Finisarea pardoselilor in zonele umede se va face cu materiale ceramice antiderapante si tratate
impotriva microorganismelor.

Spatiile de primire - foyer si zona de tribuna va avea pardosela realizata tot din covor PVC de 2-3
mm.
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Tavane

In zona spatiului sportiv nu se va prevedea nici un fel de plafon, structura de sustinere si panourile
de invelitoare ramand vizibile.

In restul spatiilor se va monta plafon din gips carton vopsit cu vopsea lavabila de culoare alba.

In spatiile umede (grupuri sanitare, bai) plafonul va fi realizat din gips carton rezistent la
umiditate.

Acoperisul si invelitoarea

Cladirea va fi prevazuta cu un acoperis in doua ape, exceptand zona pe care se va amplasa
rooftopul. Invelitoarea va fi realizata din panouri metalice termoizolante, cu miezul din spuma. Fata
exterioara a panoului va din folie hidroizolanta pe baza de bitum.

Panta acoperisului va fi de 7%.

Cosul de fum
Centrala termica va fi dotata cu doua cazane, fecare cazan fiind dotat cu cate un cos pentru
evacuarea gazelor conform planelor.

Instalatii

Sala de sport fi dotata cu toate instalatiile si echipamentele necesare asigurarii unei bune utilizari
pe tot parcursul anului.

Instalatii electrice, se prevad:

- instalatii de iluminat

- instalatii pentru iluminatul de siguranta

- instalatii de forta cu prize pozate si cu racordare directa la utilaje si dispozitive

- instalatie de paratraznet

- instalatii detectie incendiu
instalatii supraveghere video

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitia specificata in proiect si la puterea si
tensiunea necesare.

Alimentarea cu energie electrica a cladirii va fi realizata din reteaua publica.

Instalatii tehnico edilitare, se prevad:

- instalatii de canalizare pentru grupurile sanitare

- instalatii de preluare a apelor pluviale

Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la
capacitatile solicitate. Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica de distributie,
care ofera garantii calitative sau surse locale, caz in care apa va fi tratata pentru a corespunde normelor
igienico - sanitare.

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se va realiza in sistemul de canalizare separat.

Instalatii termice, se prevad:

- instalatii de incalzire cu corpuri statice in zonele anexe, vestiare si sala de sport.

- instalatii ventilare pentru sala de sport realizate din tubulatura ALP cu admisie de aer proaspat
in zona salii de sport si evacuare prin zona de vestiare si grupuri sanitare.

- centrala termica cu furnizare agent termic pentru: corpuri statice, perdeaua de aer cald de la
intrare si centrala de tratare a aerului;

Se utilizeaza o centrale termica cu combustibil solid pentru amplasamentele unde nu este retea
de gaze naturale.

Centrala termica va fi amplasata intr-o cladire anexa separata, conform planselor din partea
desenata, care va contine si un depozit de combustibil solid/lemn.

Instalatii interioare
Pentru asigurarea temperaturilor interioare prevazute de norme se prevede o instalatie de
incalzire cu radiatoare din otel functionand cu agent termic apa calda la parametrii 70/50°C.
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Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robineti de reglaj cu cap termostatic cu aerisiri si goliri.
Corespunzatoare conductele vor fi din cupru si vor fi racordate la distribuitoare-colectoare care asigura
reglarea si inchiderea.

Necesarul de caldura s-a evaluat in conditiile respectarii normelor de protectie termica a cladirilor
rezultand o sarcina de 180 kW.

Centrala termica

Acoperirea necesarului de caldura al obiectivului se realizeaza cu:

Pentru alimentare cu combustibil solid - (in functie de amplasament si de utilitatile din zona)

- O centrala termica echipata cu doua cazane de apa calda cu functionare pe lemne 80/60°C avand
fiecare o putere termica de 116 kW, echipate cu pompa, vas de expansiune cu membrana, schimbator
de caldura de siguranta, supapa de descarcare termica si doua stocatoare (puffere) 1500/300 litri, cu
boiler incorporat de 300 litri. Cazanele vor fi montate intr-o camera cu destinatie speciala pentru
centrala termica, care respecta normativele in vigoare si vor avea cosuri de fum de inox dublu-perete ,
priza de aer proaspat si sifon de pardoseala, conforme cu normele de siguranta in exploatare si de
protectia mediului.

Puterea centralei termice pe combustibil solid (lemne) va asigura si necesarul de putere pentru
bateria de incalzire cu functionare pe agent termic a centralei de tratare a aerului ce va inlocui
schimbatorul de caldura inox gaze-aer cu functionare pe gaz metan (180 kW).

5. SCOPUL SERVICIILOR
Scopul serviciilor care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului este:
A. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru activitatile premergatoare inceperii
executiei lucrarilor.
B. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarilor.
C. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru receptia lucrarilor.
D. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.
E. Alte responsabilitati.

CERINTE GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
Pe toata durata Proiectului si pentru Perioada de Garantie, Prestatorul va asigura cel putin
urmatorul Personal:

a) Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole -
categoria de importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;

b) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de
importanta C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. -
Instalatii electrice;

c) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de
importanta C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 -
Instalatii sanitare, termice;

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii
optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de executie, in
functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal
specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe santierul
obiectivului de investitii cel putin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialisti in parte, in
functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea
Antreprenorului sau a Beneficiarului final.

Nota: se va asigura prezenta personalului cerut pe santierul obiectivului de investitii cel putin o
data pe saptamana. c
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Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalti membrii ai echipei de diriginti ramane la
aprecierea ofertantului, in functie de numarul personalului care va asigura prestatia, posibilitatile de
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc.

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste si altele asemenea ce privesc ofertantul
se vor include in pretul ofertei.

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a specialistilor si dirigintilor de santier cu
mijloace de transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), spatii de lucru pentru activitatea de
birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace si echipamente
necesare desfasurarii activitatii. Pentru dirigintii rezidenti (pentru care se solicita permanenta in
santier) spatiul pentru birouri va fi asigurat de catre Antreprenor.

in perioada de executie, in functie de volumul lucrérilor si de complexitatea lor, Dirigintele va
utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Prestatia Dirigintelui in cadrul contractului va trebui sa dovedeasca independenta, impartialitate,
respectarea intocmai a intregii legislatii aplicabile. Dirigintele nu va trebui sa aiba interese comerciale,
agremente tehnice sau de alta natura in legatura cu Proiectul, altele decat serviciile din contract.

6. CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
In cadrul activitatii de asistentd tehnicad pentru dirigentia de santier vor fi indeplinite
urmatoarele obligatii:
- In perioada de pregitire a investitiei:

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4, Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre

verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

6. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

7. Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

8. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

9. Participa la preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora
executantului, libere de orice sarcina, impreuna cu personalul Beneficiarului;

10. Participa, impreuna cu Antreprenorul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea

bornelor de reper; Prestatorul are obligatia sa se asigure ca bornele de reper ale constructiei sunt
marcate corespunzator si sunt pastrate pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. La final va
intocmi un raport privind finalizarea operatiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care il va
transmite managerului de proiect.

1. Verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;
12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.;
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13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil,
- In perioada executiei lucrérilor:

> Urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

> Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea
produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic. Informarea se va face, in scris, printr-un raport special, in maximum 24 de ore
de la constatare.

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea de
procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat. Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in maximum 24 de ore
de la constatare.

> Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice in
vigoare;

> Verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata executarea de
lucrari de catre personal necalificat; Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in
maximum 24 de ore de la constatare;

> Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

> Masoara si examineaza orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie
acoperita;

> Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

» Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si consemneaza in registru
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator;

> Transmite catre autoritatea contractanta, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; Acestea se
vor face in scris, printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare. In cadrul
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;

> Informeaza operativ autoritatea contractanta privind deficientele calitative constatate,
in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor; Informarea se va face, in
scris printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare;

» Urmareste pe santier respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant/de organele abilitate si informeaza in scris, prin rapoartele speciale sau
lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru;

» Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, confirmand la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ
si calitativ;

> Verifica respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrarilor;
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» Verifica si confirma pe raspundere proprie calitatea lucrarilor si a conformitatii
cantitatilor inscrise in situatiile interimare de plata si in situatiile finale de plata, emise de catre
antreprenor, cu cantitatile efectiv executate si cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.

> De asemenea, va verifica existenta si corectitudinea documentelor justificative stabilite
in prealabil de catre managerul de proiect pentru certificarea platilor. Termenul de verificare
va fi de maxim 15 zile calendaristice. Dupa verificare, situatiile de plata vor fi transmise
managerului de proiect.

» Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre managerul de proiect
pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea
in siguranta a constructiei, conform proiectului;

> Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre managerul de proiect pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

» Completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;

> Urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa alaturi de
personalul Beneficiarului la predarea terenului detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor:

Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

Verifica documentele de la Antreprenor in legatura cu cartea tehnica a constructiei, respectiv
intocmirea si completarea impreuna cu Antreprenorul a cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

In cazul suspendarii receptiei la terminarea lucrarilor, dirigintele va urmari, rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la
suspendarea acesteia. In cazul in care executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele
va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la expirarea
termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmareste rezolvarea problemelor constatate de
comisia de receptie si transmite managerului de proiect, in maxim 48 de ore de la incheiere,
documentele prin care se constata indeplinirea masurilor impuse de comisia de receptie;

Pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, actele de receptie, documentatia
tehnica si economica a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei, dupa receptia de la
terminarea lucrarilor.

Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.

- Dirigintele va transmite autoritatii contractante un raport special cu privire la
defectiunile care au aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe
cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. De
asemenea, in cadrul rapoartelor trimestriale, se vor mentiona si eventualele deficiente aparute din
cauza unei exploatari deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmarire intocmit de
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanta al echipamentelor specificat de producatori,
folosirea de personal necalificat si neagrementat pentru activitatile de mentenanta etc.).

- Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor.
Dirigintele de santier pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnica
a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Alte responsabilitati.

> Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigentie de santier;



CISQ Federa

Www.cni.ro
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti RIjR SIMTEX u‘

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti | .o

‘ N ’ o tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 « email: office@cni.ro e

. Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221 [

, ' Compania Nationald Cont . ROOBRNCBO0B1 151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR RIfR SHTEX ©)
¥,

de Investitii Caiet de Sarcini Dirigentie - Clauza Suspensiva - Versiunea s

150 9001

Q Fodoration

Aprilie 2024

> Aplica stampila Prestatorului alaturi de stampila dirigintelui de santier si dupa caz a specialistilor
desemnati de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligatia legala si contractuala sa le
intocmeasca sau sa le verifice serviciile de dirigentie de santier;

» Intocmeste si transmite investitorului rapoarte asupra derularii lucrarilor sub aspect calitativ si
cantitativ precum si privind modul de incadrare in Programul de Executie. Programul de Executie va fi
inaintat de catre Antreprenor conform prevederilor Conditiilor Generale de Contract;

> Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi propuse spre respingere de
catre Dirigintele de Santier. In acest sens, acesta va intocmi, un raport special pe care il va transmite
in maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, in vederea emiterii ordinului administrativ
de respingere. O marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marca
nu le va modifica si nu va afecta valoarea lor comerciala;

> Participa la efectuarea testelor. In cazul in care rezultatele testelor aratd ca Materialele,
Echipamentele si/sau lucrarile sunt in conformitate cu prevederile Contractului de Lucrari, dirigintele
de santier va propune managerului de proiect, in termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un
certificat prin care se confirma aceste rezultate.

> Se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier. Tnregistrarile in Jurnalul
de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul inregistrarii si verificate
si contrasemnate de dirigintele de santier in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

> Dirigintele de santier trebuie sa-si dimensioneze echipa de asistenta tehnica, in functie de
cantitdtile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitdrile acestuia. in acest sens se va analiza
volumul lucrarilor prezentate in prezentul Caiet de Sarcini.

> In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald, urmareste rezolvarea
remedierilor eventualelor deficiente aparute in perioada de exploatare.

> Dirigintele de santier are obligatia sa organizeze un sistem de arhivare (digital si pe hartie)
pentru a urmari progresul lucrarilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi pastrat in conformitate cu cerintele legislatiei din Romania.

> Activitatea Dirigintelui de santier va incepe dupa primirea Ordinului de Tncepere al serviciilor de
asistenta tehnica-dirigentie de santier si se va finaliza la sfarsitul perioadei de notificare a defectiunilor,
pana la emiterea procesului-verbal de receptie finala in conditiile legii romane aplicabile. Pe toata
aceasta perioada dirigintele de santier va trebui sa colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din
partea Beneficiarului;

> Toate modificarile vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect.

> Dirigintele de santier va participa la toate intalnirile organizate de constructorul lucrarii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificarii executiei
lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare.

> Dirigintele de santier va asigura personal pentru supravegherea lucrarilor in santier pe toata
perioada executiei lucrarilor si pentru toate specialitatile. Disponibilitatea personalului pentru
supervizarea lucrarilor in santier va fi asigurata din timp, astfel incat la inceperea lucrarilor de executie
personalul sa cunoasca foarte bine proiectul de executie pus la dispozitie de Antreprenor.

» Personalul dirigintelui de santier va avea obligatia participarii la toate sedintele de lucru si de
progres organizate de managerul de proiect.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in toate fazele
privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale
contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.
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Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege, precum si in cazul
neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de
sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

In timpul supervizarii lucrarilor, Dirigintele de santier va respecta, de asemenea, si urmatoarea
legislatie romana (cu modificarile ulterioare):

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 24
ianuarie 1995).

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (publicata
in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997).

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 286 din 11
decembrie 1995).

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

7. RAPORTAREA
Dirigintele de santier va elabora si inainta autoritatii contractante urmatoarele rapoarte:

= Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea
depunerii acestuia la ISC.

. Raportul de activitate lunar trebuie sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna respectiva si pe cumulat, cu referiri la asigurarea calitatii lucrarilor si a modului de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii, la respectarea Programului de Executie de
catre constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al
lucrarilor.

Raportul va fi inaintat Achizitorului in cel mult 10 zile de la sfarsitul lunii respective. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situatiilor de lucrari,
cu mentiuni asupra Situatiilor de Lucrari verificate.

= Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte
de Receptia la terminarea lucrarilor.
= Raportul in perioada de garantie (dupa caz) se va intocmi in perioada de garantie a

lucrarilor, in cazul in care apar defectiun, se vor prezenta cauzele acestora precum si modul in
care s-a efectuat remedierea lor.
= Raportul Special
Rapoartele speciale vor fi emise in legatura cu orice aspect important referitor la
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresa a beneficiarului.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier va incepe de la data
notificarii de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite in contractul de proiectare si
executie incheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestarii serviciilor se va face la
receptia finala a lucrarilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferenta serviciilor de
asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier se vor lua in considerare urmatoarele etape:

> Etapa pentru activitatile desfasurate pe parcursul executiei lucrarilor - 13,5 luni;

> Etapa pentru activitatile desfasurate pe toata perioada de garantie a lucrarilor.
Nota:

10
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Durata Contractului de Executie de Lucrari va fi de 13,5 luni.
Perioada de Garantia a lucrdrilor stabilita potrivit legii, incepe de la semnarea Procesului Verbal
la Terminarea Lucrdrilor.

Nota:
Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de 13,5 luni cat si
pe toata perioada de garantie a lucrarilor.

Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de
executie a lucrarilor.

Tn cazul in care finalizarea obiectivului de investitii se va realiza intr-un termen mai scurt decat cel
contractual sau intr-un termen mai lung, Achizitorul va instiinta Prestatorul, cu cel putin 30 zile inainte.
Aceasta situatie nu va conduce la costuri suplimentare in sarcina Achizitorului. Ofertantul va tine cont
de riscul acestei situatii la intocmirea ofertei financiare.

9. ATRIBUTIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va:

- pune la dispozitie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informatiile si
documentele necesare in legatura cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Executie, Autorizatia de
Construire, Programul de Executie, Oferta Antreprenorului, etc);

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect;

- va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;

- va emite Ordinul Administrativ de incepere prin personalul propriu desemnat;

- va aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre
Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritoriala;

- va emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat;

- va analiza revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat.

Ofertantul va prezenta:
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, insotita de documentele
aferente pentru:

a) Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;

b) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. - Instalatii electrice;

c) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalatii sanitare, termice;

d) Coordonator echipa diriginti de santier.
Coordonatorul echipei dirigintilor de santier va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati,
si nu numai:
J Conducerea echipei de diriginti de santier si coordonarea activitatii pentru indeplinirea
obiectivelor;

11
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o Asigurarea comunicarii cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar;

o Asigurarea comunicarii cu alti factori implicati in derularea proiectului, numai cu
acceptul managerului de proiect;

. Va urmari si va asigura indeplinirea atributiilor echipei de diriginti de santier asa cum
sunt acestea definite in Contractul cu Antreprenorul si coroborat cu cerintele prezentului Caiet de
Sarcini;

o Va raspunde de pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare, planificare si
administrarea echipei de experti propusi;

. Va analiza Programul de Executie, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare

indeplinirii programului transmis, si va propune, catre managerul de proiect, acceptarea sau
respingerea acestuia;

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei dirigintilor de santier trebuie sa fie indeplinit de una
dintre persoanele desemnate la punctele a), b), c).

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii
optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de executie, in
functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal
specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Se va prezenta registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala.

CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL.

Cerinte minime privind experienta profesionala a personalului:

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii, ofertantii vor prezenta dovada
certificarii/autorizarii specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente
domeniului in cauza.

Va asigura, prin masuratori pe santier, corespondenta lucrarilor executate cu documentatiile tehnice
care vor sta la baza executiei lucrarilor;

Pentru dovedirea acestei cerinte se va prezenta lista personalului propus.

Prestatorul poate indica un numar suplimentar de experti pentru domeniile in care considera ca este
necesara expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului expertilor. Ei vor fi mobilizati
in functie de necesitati in toate etapele contractului. Expertii pe termen scurt vor elabora rapoarte la
finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activitatii lor si perioada
mobilizarii in cadrul contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea Beneficiarului.

10.PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;

2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;

3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizare a acestuia.

Nota:
12
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Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta

urmatoarele:

- Registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier, vizat de ISC pentru ultimul an de
activitate fiscala;

- Relatia juridica a ofertantului cu personalul propus;

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI:
Se vor prezenta:

» Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

> Se va prezenta modul de indeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie sa le
indeplineasca,

> Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidente asupra
derularii/implementarii acestuia.

» Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri
de reducere si sau eliminare a lor.

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilor
- Se va detalia numarul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei
vizite, pentru fiecare specialist nominalizat.

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia
- Nominalizarea echipei propuse pentru indeplinirea contractului;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din
prezentul Caiet de Sarcini, precum si Legislatia in domeniul constructiilor, in vigoare la data limita de
depunere a ofertelor.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.
Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia unui pret
neobisnuit de scazut.

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri
pentru rezultatul calculelor matematice.

Propunerea financiara va cuprinde structura pretului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu
detalierea urmatoarelor aspecte:
- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit);

- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, tonner, expediere situatii de
lucrari, facturi, procese verbale, telefonie, etc);

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;

- Cazarea (daca este cazul);
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- Masa (daca este cazul);

- Chirii (daca este cazul);

- Teste (daca este cazul);

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii;

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/luna, pentru fiecare specialist in parte.

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face lunar, aplicand un procent la valoarea situatiilor
de lucrari, procent calculat ca raport intre valoarea ofertata a serviciilor de dirigentie de santier si
valoarea lucrarilor de executie contractate in urma finalizarii procedurii de achizitie publica.

Nota:
Totodata o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat
atunci cand pretul ofertat, fara TVA reprezinta mai putin de 90% din valoarea estimata a contractului
respectiv, sau in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 3 oferte, atunci cand pretul
ofertat reprezinta mai putin de 90% din media aritmetica a ofertelor respective. Ofertele care nu
indeplinesc cerintele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.

ALTE MOTIVE DE RESPINGERE
» Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara)
» Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru
utimul an de activitate fiscala.
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activitatii nu se
considera cerinta indeplinita.
» Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex.
Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)

» Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in

oferta;

> Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 pana la punctul 12

(Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisa se va respinge fara solicitarea unei clarificari.

Modalitati de plata:

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturata se va stabili proportional prin raportare la
valoarea lucrarilor real executate, inclusiv materiale si echipamente puse in opera de Antreprenor in
luna respectiva. La factura, transmisa Beneficiarului cu adresa de inaintare inregistrata de catre
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectiva. Ultima
factura va fi platita dupa predarea documentelor care stau la baza intocmirii cartii tehnice.

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 de zile de la primirea
facturii si acceptarea acesteia.

12. CODUL DE CONDUITA / CONFLICT DE INTERESE

Prestatorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine sa faca
declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabila a Achizitorului. Prestatorul nu va
obliga Achizitorul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie
tertilor. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii
si agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord sa primeasca, direct sau indirect, de la orice persoana si
nu vor oferi si nu vor fi de acord sa ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice persoana un dar, o
recompensa, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru desfasurarea
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unei actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea
sau defavorizarea vreunei persoane in legatura cu Contractul.

Prestatorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii si luarii
de mita si combaterea coruptiei. Platile catre Prestator in baza Contractului vor constitui singurul venit
sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul si personalul sau nu vor
desfasura nicio activitate si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in
Contract. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii
ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese
poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes
personal impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor
membrilor din asociere si al Subcontractantilor sai), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie
in cadrul Achizitorului pe de alta parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul executarii
Contractului se va notifica Achizitorului fara intarziere.

Tn cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-| preveni
si solutiona.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.
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ANEXA A
RAPORT DE ACTIVITATE

AFERENT LUNII ............... ANUL ............
Avand in vedere contractul de servicii nr.................. , Cu privire la prestatiile de asistenta
tehnica prin specialisti si diriginti de santier incheiat de catre SC ............... SRL, cu Compania
Nationala de Investitii C.N.l.-S.A. pentru obiectivul de investitii "....c.cccecerrererereerrrrenens ", potrivit

prevederilor art. 10.5 din contract, prezentam raportul de activitate astfel:

I. 1.0biectiv de investitii :

2. Date privind situatia obiectivului:

Beneficiar: U.A.T. weveererevenn. ;

Autorizatia de construire/desfiintare nr............. L din . .,CU termen de valabilitate pana la
............................ .; (se va trimite notificare catre CNI cu 30 zile inaintea expirarii perioadei de
valabilitate a autorizatie de construire si se vor demara diligentele catre UAT/CJ in vederea

prelungirii acesteia sau obtinerii unei noi autorizatii de construire)

Executant: SC ........ccueeuueneeee . S.R.L., conform contract nr. .......cecueue... 3
Durata contractului de executie: .......... luni ;
Ordin de incepere lucrari: nr. ............... din data de ....ccceeeueueuunee. ;

Termen PIF conform contract si acte aditionale: ...........ccuuee..
Ordin de sistare: .......ceune..
Ordin de reincepere: ................
(se vor mentiona toate sistarile si reinceperile pentru o evidenta a termenului
contractual)
Stadiu fizic si valoric general realizat la data de ......cveceveee? eeveveevecennennne % (se va

complete stadiul fizic general al obiectivului de Investitii), din care:

- lucrari de constructii: ......... %

- lucrari de instalatii: ............ %

- montaj echipamente: .......... %

- echipamente si dotari: ........%

- organizare de santier: .......... %

Stadiul general al lucrarilor la finele lunii ............... procentual este de aproximativ ..................

%.



Fata de graficul prezentat de catre constructor si de termenul de finalizare conform
contract, lucrarile sunt/nu sunt in intarziere. (se va completa motivatia pentru care nu se
respecta graficul de executie si mdsurile care se vor lua pentru recuperarea intdrzierilor
pentru reincadrarea in graficul de executie)

Consideram ca se impune o notificare din partea autoritatii contractante pentru
recuperarea intarzierilor. (se va completa doar daca lucrdrile sunt in intdrziere).

Stadiul realizarii utilitatilor: .................. (electic, canalizare, etc)

3. Date privind utilajele si forta de munca la obiectiv:

Lucrarile sunt/nu sunt executate cu personal calificat in conformitate cu fiecare
categorie de lucrari in parte.

Numarul mediu de personal pe santier in luna decembrie a fost de ....... muncitori formati
din e, . (exemplu: dulgheri, betonisti, montatori confectii metalice, instalatori si
deserventi utilaje si soferi).

Personalul din santier apartine antreprenorului general/este angajat al
subcontractorului/prestatorului de servicii. (se va mentiona daca personalul care isi
desfasoara activitatea pe santier este angajat al antreprenorului general, al
subantreprenorilor, prestatorilor de servicii, etc.)

Utilajele existente la punctul de lucru sunt: ... (exemplu: 1 autocamione,1
dubita marfa) . Pe langa acestea sunt utilajele de mica mecanizare si scule si unelte uzuale

necesare executarii lucrarilor (daca este cazul)

4. Situatia decontarilor:
Pana la data raportului, pentru perioada lunii ... . antreprenorul a prezentat catre
dirigintele de santier spre verificare si aprobare o situatie de plata in valoare de .................. .
lei. Dupa efectuarea verificarilor in santier situatia de plata a fost/nu a fost semnata. (se va
completa motivatia pentru care situatia de lucrari nu a fost semanta)
5. Activitati intreprinse, propuneri,observatii etc.
Au fost/nu au fost constatate neconformitati pe parcursul executiei lucrarilor.
Materialele folosite la executia lucrarilor sunt/nu sunt in concordanta cu detaliile de
executie si caietele de sarcini parte din proiectul tehnic de executie.
Exista/nu exista documente de provenienta si de certificare a calitatii acestora.
Calitatea materialelor corespunde/nu corespunde cu prevederile cuprinse in proiect.

Nu au fost/au fost utilizate produse pentru constructii fara certificate de conformitate.



Nu au fost/au fost utilizate procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic.

Nu au fost adoptate schimbari de solutii tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si nici
nu au existat dispozisii de santier sau masuri dispuse de proiectant care sa modifice proiectul
initial.

Au fost/nu au fost respectate tehnologiile de executie, aplicarea corecta a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile
tehnice.

(se va completa motivatia pentru care nu a fost respectat proeictul, nu exista
documente, etc, doar daca este cazul)

S-a constatat existenta/lipsa panoului de identificare a investitiei. (se va stabili un
termen pentru montarea panoului de santier)

La prezentul raport se ataseaza :

Anexa 1 raport constatator stadiul fizic realizat la finele lunii decembrie 2020

Arhiva cu poze cuprinzand stadiul fizic al lucrarilor executate la finele lunii ............

(se vor transmite poze reprezentantive)
Diriginte de santier

Nume, prenume, semnatura, stampila

Reprezentant societate dirigentie de santier

Nume, prenume, semnatura

Anexa 1
Nr. crt CATEGORIA DE STADIUL FIZIC LA OBSERVATII
LUCRARI DATA DE ......coveeeee.
REZISTENTA INFRASTRUCTURA
Sapatura
Umplutura

Beton egalizare

U N W N =

REZISTENTA SUPRASTRUCTURA




4 |
ARHITECTURA
1 Inchideri exterioare
2 Compartimentari
3 Pardoseli
4 |
5
INSTALATII ELECTRICE
1 Cabluri si conductori
2 Aparataj
3
4 |
INSTALATII SANITARE SI INCENDIU
1 Conducte
2 Ob. sanitare
30 e,
4 |
INSTALATII HVAC
1 Instalatii ventilare
2 Instalatii climatizare
3 Centrala termica
4 | .
5 | e
ECHIPAMENTE SI DOTARI
1 Echipamente
2 Dotari
30 | s
ORGANIZARE DE SANTIER
1 Imprejmuire
2 Baraca




Toaleta ecologice

Panou Santier

o U N W

(aceastd anexd se va personaliza in functie de tipul obiectivului de investitii)

Stampila si semnatura diriginte de santier autorizat
pentru domeniul pentru care se face verificarea

Societatea care asigura dirigentia de santier
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