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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII – DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTITII LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ, 
INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ŞI EDILITARE 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 
Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 

investitii: „Stabilizarea unor alunecări de teren și betonarea străzilor, precum și a șanțurilor 
aferente, afectate de calamități naturale în luna iulie 2021, în comuna Vulcana-Băi, județul 
Dâmbovița” din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. 

1. INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi 
considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor 
lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 
prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investiții : „Stabilizarea unor alunecări de teren și betonarea 

străzilor, precum și a șanțurilor aferente, afectate de calamități naturale în luna iulie 2021, în 
comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița” 

Subprogram: Lucrări în primă urgență 
Amplasamentul: Comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița. 
Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):UAT Vulcana-Băi, județul Dâmbovița. 
Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 
Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin diriginti de șantier pentru obiectivul de investiții: „Stabilizarea unor alunecări de 
teren și betonarea străzilor, precum și a șanțurilor aferente, afectate de calamități naturale în luna 
iulie 2021, în comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița”. 

 
Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de începere a execuției si 
semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 
Obiectul 1: Lucrări de stabilizare a alunecării de teren si betonarea străzii P. V. Milea -km0+000-km 0+675 

Traseul în plan 
Traseul tronsonului de strada se desfasoara in cadrul unui relief de altitudine medie 

fiind alcatuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente. 
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Viteza de proiectare adoptata este de 50 km/h conform Ordinului MT nr. 1295 din 
30.08 

Profilul longitudinal 
La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frangerii frecvente a 

liniei rosii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au 
mentinut cu corectiile care s-au impus.  

Profilul longitudianal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de 
intrare în curţi şi cotelor obligate ale construcţiilor adiacente tronsonului de strada pentru 
a nu se afecta accesele la proprietati, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a 
apelor meteorice. In general, linia rosie a fost proiectata deasupra terenului existent, cu 
corectiile care s-au impus.  
 
Structura rutieră 

Intre km 0+000- km 0+150 se mentine structura rutiera existenta. 
Intre km 0+150-km0+675 se va aplica urmatoarea structura rutiera: 

• Strat de beton de ciment rutier BcR4.0: 18 cm; 
• Strat de hartie Kraft; 
• Strat de nisip: 2cm; 
• Strat de fundatie din piatra sparta:15 cm; 
• Strat de fundatie inferior din balast: 25 cm; 
• Strat de umplutura din pământ stabilizat mecanic cu adaos 50% balast: 20 cm. 

 
Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale 
 

Rigole triunghiulare pereate (dalate) cu beton C30/37 
Partea dreapta Partea stanga 

de la pana la CANT (m) de la pana la CANT 
(m) 

0+047 0+150 103.0    
Lungime totala de rigole pereate (m) 103.0   

 
Rigole triunghiulare ranforsata din beton C30/37 

Partea dreapta Partea stanga 

de la pana la CANT (m) de la pana la CANT 
(m) 

   0+130 0+475 345.0 
Lungime totala de rigole pereate (m)   345.0 

 
Rigola carosabila din beton C35/45 prefabricata 

Partea dreapta Partea stanga 
de la pana la CANT (m) de la pana la CANT (m) 
0+003 0+047 50.0 0+000 0+130 130.0 

plus 6.0m traversare strada la km 0+003    
0+475 0+625 155.0    

plus 5.0m traversare strada la km 0+475    
Lungime totala de rigole pereate (m) 205.0  130.0 

 
Rigole de acostament din beton C30/37 

Partea dreapta Partea stanga 
de la pana la CANT (m) de la pana la CANT (m) 

   0+475 0+675 200.0 
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Lungime totala de rigole pereate (m)   200.0 
 

Nr. 
crt. Tip podet Amplasare 

(KM) Pozitionare Lungime (m) 

1. Tubular proiectat ɸ600 (tub din beton) 0+000 Transversal 7.50 
 
Lucrari de consolidare 

1. Structura de sprijin din micropiloti forați amplasați pe două rânduri, pe partea 
dreapta a strazii, km 0+347 – km 0+382,( pe partea dreapta) L=35m (7 tronsoane, 8 
micropiloti/tronson, Hpilot = 10.0m) - 56 micropiloti forați;  

În urma calculelor efectuate, pentru a se îndeplini condițiile de rezistență și de 
stabilitate au fost proiectate 7 tronsoane de structură sprijin cu fundație pe micropiloti din 
beton armat, rigidizați la partea superioară cu un radier din beton armat si elevatie zid de 
sprijin. 
 

1.1.Micropiloti  
Au rolul de a consolida versantul și de a oferi gradul de siguranță la alunecare 

corespunzător pentru amplasamentul investigat. Fiecare tronson de structură de sprijin are 
în componență 8 micropiloti cu diametrul de 400 mm, cu lungimea fiecărui pilot de 10.0m, 
dispuși spațial pe două rânduri. Pe direcție longitudinală micropilotii se vor dispune inter-ax 
la distanța de 1.12m, iar pe direcție transversală la 0.60m. Distanța liberă dintre doi 
micropiloti este de 0.72m pe direcție longitudinală și 0.20m pe direcție transversală. Va 
rezulta un număr total de 56 micropiloti forați dispuși pe o lungime de 35.0m. 

1.2.Radier si elevatie din beton armat sub forma de zid de sprijin. 
Fiecare grup de micropiloti este rigidizat la partea superioara cu un radier si elevatie 

din beton armat sub forma de zid de sprijin. Fiecare tronson de radier cu elevatie are 
dimensiunile talpii BxLxh: (1.50x5.00x0.65)m, cu un rost de min. 3.0cm intre tronsoane. In 
radier se va incastra elevatia zidul de sprijin cu inaltimea constanta de 1.50 m. Radierul cu 
elevatie sub forma de zid de sprijin este realizat din beton de clasa C30/37, armat cu bare 
independente de tip BST500 si OB37.  

1.3. Parapete metalice N2, L=35.0m 
Pe partea dreapta a strazii, pe sensul kilometrării, s-au dispus parapete metalice cu 

nivel de protecție N2, pe o lungime de 35.0m. Acesta se va fixa pe rebordul zidului de sprijin, 
. 

2. Consolidarea drumului in debleu cu ziduri din beton armat, pe lungimea de 
295.0m  

Se propune consolidarea strazii, pe ambele părți de la poz. km 0+475 - km 0+575, km 
0+610-km 0+640 si pe partea stanga de la km 0+575-km 0+610 cu ziduri de sprijin din beton 
armat (fundate direct), având următoarele caracteristici:  

• lungime zid de sprijin 2x100+2x30+35=295m; 
• dimensiuni sectionale zid h=1.30, lățime medie 0.35m;  
• lățime fundație 1.15m;  
• înălțime fundație 0.70m;  
• beton clasa C 30/37 in ziduri si fundație;  
• Săpătură pe zona consolidata pe o înălțime medie de 1.0m;  
• Realizarea de umpluturii in spatele zidurilor (h=1.30m, L=2x100+2x30+35=295m, 

lățime 0.35m).  
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3. Structura de sprijin din micropiloti forați amplasați pe două rânduri, pe partea 
dreapta a strazii, km 0+575 – km 0+610 ( pe partea dreapta), L=35m (7 tronsoane, 8 
micropiloti/tronson, Hpilot = 10.0m) - 56 micropiloti forați;  

În urma calculelor efectuate, pentru a se îndeplini condițiile de rezistență și de 
stabilitate au fost proiectate 7 tronsoane de structură sprijin cu fundație pe micropiloti din 
beton armat, rigidizați la partea superioară cu un radier din beton armat si elevatie zid de 
sprijin. 

3.1.Micropiloti  
Au rolul de a consolida versantul și de a oferi gradul de siguranță la alunecare 

corespunzător pentru amplasamentul investigat. Fiecare tronson de structură de sprijin are 
în componență 8 micropiloti cu diametrul de 400 mm, cu lungimea fiecărui pilot de 10.0m, 
dispuși spațial pe două rânduri. Pe direcție longitudinală micropilotii se vor dispune inter-ax 
la distanța de 1.12m, iar pe direcție transversală la 0.60m. Distanța liberă dintre doi 
micropiloti este de 0.72m pe direcție longitudinală și 0.20m pe direcție transversală. Va 
rezulta un număr total de 56 micropiloti forați dispuși pe o lungime de 35.0m. 

3.2.Radier si elevatie din beton armat sub forma de zid de sprijin. 
Fiecare grup de micropiloti este rigidizat la partea superioara cu un radier si elevatie 

din beton armat sub forma de zid de sprijin. Fiecare tronson de radier cu elevatie are 
dimensiunile talpii BxLxh: (1.50x5.00x0.65)m, cu un rost de min. 3.0cm intre tronsoane. In 
radier se va incastra elevatia zidul de sprijin cu inaltimea constanta de 1.60 m. Radierul cu 
elevatie sub forma de zid de sprijin este realizat din beton de clasa C30/37, armat cu bare 
independente de tip BST500 si OB37.  

 
Accese la proprietati 

Accesele la proprietati din strada studiata care s-au identificate in teren (24 accese) 
vor fi amenajate corespunzator. 

Accesele auto la proprietati vor fi amenajate pe o lungime de 5.00 m (util 4.50m) si 
cu o latime de 3.0 m de la partea carosabila a strazii. 

Accesele pietonale la proprietati vor fi amenajate pe o lungime de 2.00 m (util 1.50m) 
si cu o latime de 3.0 m de la partea carosabila a strazii.  

Structura rutiera adoptata pentru accesele la proprietati va avea urmatoarea 
alcatuire:  

- dala din beton de ciment de clasa C30/37, armata cu plasă sudată - ∅ 8 mm, ochiuri 
100x100mm, 15 cm grosime; 

- strat din balast, 10 cm; 
- teava corugata DN400 – SN8; 
- strat din balast, 20 cm. 

Siguranta  circulatiei rutiere in exploatare 
Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in 

vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare 
corespunzatoare.  

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor 
de semnalizare verticala si orizontala. 

Marcajele rutiere se vor realiza cu vopsea ecologica alba, care asigura vizibilitatea in 
conditii de ceata, ploaie atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte. Vopseaua se aplica la 
rece in grosime de pelicula uda de 600 microni conform SR 1848-7. 
 
Lucrari strda  P. V. Milea 

 Zid de sprijin din beton armat pe micropiloti forați Ø400: L=70m 
 Zid de sprijin din beton armat fundat direct: L=295m 
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 Parte carosabila refacuta: L=525m 
 Rigola ranforsata din beton: L=345m 
 Rigola triungiulara pereata: L=103m 
 Rigola de acostament din beton: L=200m 
 Rigola prefabricata cu placute carosabile: L=335m 
 Podet tubular DN600, L=7.5 m: 1 buc. 
 Accese la proprietate (LUNGIME ACCES PIETONAL L=1.50m): 15 buc. 
 Accese la proprietate (LUNGIME ACCES AUTO L=4.50m): 9 buc. 
 Parapet metalic tip N2: L=35m 

 
 

Obiectul 2: Lucrări de stabilizare a alunecării de teren si betonarea străzii Armaș 
Bunea 

 Strada Armaș Bunea a fost impartita in 3 zone  
Zona I - km0+000-km 0+054 
Zona II – km 0+083-km 0+116 
Zona III – km 0+000 – km 0+260 
 
Zona I - km0+000-km 0+030 - CU UMPLUTURA SPĂLATĂ SUB ÎMBRĂCĂMINTEA 

DRUMULUI, IN ZONA PODEȚULUI TUBULAR - REALIZAREA UNUI STRAT DE BLOCAJ, PIATRĂ 
SPARTĂ DIAMETRU 63-120 CU O GROSIME DE 80CM URMAT DE STRUCTURA RUTIERĂ ȘI 
REALIZAREA UNOR ZIDURI DE GABIOANE PE CONTUR 

Intre km 0+000-km 0+030 se vor demola dalele de beton din sistemul rutier si 
podetul existent km 0+021.Podetul va fi inlocuit cu un podet realizat din tuburi 
prefabricate, cu diametrul ɸ600, prevăzut in amonte cu camera de cădere din beton armat, 
iar in aval cu cu sant in trepte pe lungimea de 20.0 m. 

Structura rutiera va urmatoarea alcatuire: 
• Strat de beton de ciment rutier BcR4.0: 18 cm; 
• Strat de hartie Kraft; 
• Strat de nisip: 2cm; 
• Strat de fundatie din piatra sparta:15 cm; 
• Strat de fundatie inferior din balast: 25 cm; 
• Strat de blocaj din piatră bruta de diametru 63-120, in grosime de 80 cm, 
compactat cu un grad de compactare de minim 98% 

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale  
-sant pereate executa pe partea dreapta a strazii de la poz. km 0+021 pana la 0+054, L=33m, 
ce va lega rigola de acostament existenta cu podetul nou executat,  
- rigola de acostament pe partea stanga a strazii de la poz. km 0+000 pana la 0+054, L=54m, 
cu descarcarea apelor la podetul nou executat 
Lucrari de consolidare 
 Pentru ridicarea factorului de stabilitate al sectorului de strada, si totodata pentru 
eliminarea riscului de producere a formelor de eroziune și cedare, pe partea stângă a străzii 
pe o lungime de 30.0 m, de la pozitia kilometrica km 0+000 pana la km 0+030, se va realiza 
o structura de sprijin sub forma de zid de sprijin de rambleu, din gabioane, dispuse pe o 
saltea de gabioane îngropată, umplute cu bolovani de râu, și umpluturi cu material granular 
în spatele acestora. 

Zidul din gabioane L=30m va avea o înălțime de He=1.50 m latime de 2.0m  fiind 
format din: 

- Gabion tip 1 – 1.00 m x 1.00 m x 3.00 m; 
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- Saltea tip 1 – 0.50 m x 2.00 m x 3.00 m. 
Execuţia gabioanelor se face pe tronsoane de 3 m lungime  
În spatele structurii de sprijin se va dispune un material geosintetic cu rol de drenare 

și separare, astfel încât particulele fine din umpluturi să nu ajungă în zona gabioanelor. 
Siguranta  circulatiei 

Pe lungimea zidului de sprijin, s-au dispus parapete metalice cu nivel de protecție 
N2, L=2x5.0 m + 30.0 m, de la pozitia kilometrica km 0+000 pana la km 0+030, la care s-a 
adaugat cate 5.0m la ambele capete in vederea racordarii parapetului cu terenul. 

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a 
sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice 
conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare 

Semnalizarea rutiera orizontala si verticala se va realiza conform planselor ’’Plan de 
Situatie” anexata documentatiei. 

 
Zona II - km0+083-km 0+116 - CU PLATFORMA PARCĂRII TASATA SI INSTABILA PE 

CONTUR - REALIZAREA UNUI STRAT DE BLOCAJ, PIATRĂ SPARTĂ DIAMETRU 63-120 CU O 
GROSIME DE 80cm URMAT DE STRUCTURA RUTIERĂ ȘI REALIZAREA UNOR ZIDURI DE 
GABIOANE PE CONTUR 
 Se vor demola dalele de beton din sistemul rutier km 0+083-km 0+103 L=20m si din 
zona parcarii km 0+101-km 0+116 L=15m si se vor amenaja cu urmatoarea structura rutiera 
: 

• Strat de beton de ciment rutier BcR4.0: 18 cm; 
• Strat de hartie Kraft; 
• Strat de nisip: 2cm; 
• Strat de fundatie din piatra sparta:15 cm; 
• Strat de fundatie inferior din balast: 25 cm; 
• Strat de blocaj din piatră bruta de diametru 63-120, in grosime de 80 cm, 
compactat cu un grad de compactare de minim 98% 

Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale se va realiza rigole de acostament 
 - rigola de acostament pe partea stanga a strazii + parcare km 0+054 pana la km 
0+116, L=94m, se va racorda la podetul de la km 0+021 asigurandu-se continuitatea scurgerii 
apelor. 
 - rigola de acostamentpe partea dreapta a strazii km 0+083-km 0+103, L=20m. 
Rigola se va racorda la rigola de acostament existenta ( km 0+054-km 0+083) asigurandu-se 
continuitatea scurgerii apelor in lungul strazii 
Lucrari de consolidare 
 Pentru ridicarea factorului de stabilitate al sectorului de parcare, si totodata 
pentru eliminarea riscului de producere a formelor de eroziune și cedare, pe partea stângă 
a parcarii, perimetral, pe o lungime de 35.0 m, de la pozitia kilometrica km 0+100 pana la 
km 0+116, se va realiza o structura de sprijin sub forma de zid de sprijin de rambleu, din 
gabioane, dispuse pe o saltea de gabioane îngropată, umplute cu bolovani de râu, și 
umpluturi cu material granular în spatele acestora. 

Zidul din gabioane L=35 m va avea o inaltimea de 1.50m,latime de 2.0m fiind format 
din: 

- Gabion tip 1 – 1.00 m x 1.00 m x 3.00 m; 
- Saltea tip 1 – 0.50 m x 2.00 m x 3.00 m.  
Execuţia gabioanelor se face pe tronsoane de 3 m lungime  
În spatele structurii de sprijin se va dispune un material geosintetic cu rol de drenare 

și separare, astfel încât particulele fine din umpluturi să nu ajungă în zona gabioanelor. 
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Siguranta  circulatiei 
Pe lungimea zidului de sprijin, s-au dispus parapete metalice cu nivel de protecție 

N2, L=2x5.0 m + 2x15.0m = 40.0 m, de la pozitia kilometrica km 0+095 pana la km 0+135, 
parapetul se dispune perimetral parcarii, la care s-a adaugat cate 5.0m la ambele capete in 
vederea racordarii parapetului cu terenul. 

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a 
sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice 
conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare 

Semnalizarea rutiera orizontala si verticala se va realiza conform planselor ’’Plan de 
Situatie” anexata documentatiei. 

Zona III - km0+000-km 0+260 - CU INSTABILITATE AVANSATA A PLATFORMEI 
DRUMULUI SI ACOSTAMENTELOR, L=260M 
Traseul în plan 
 In plan traseul proiectat urmărește traseul existent  
Profilul longitudinal 
 La proiectarea profilului longitudinal s-a avut în vedere linia structurii rutiere 
existente și structura rutiera adoptată 
 
Structura rutiera noua 

• Strat de beton de ciment rutier BcR4.0: 18 cm; 
• Strat de hartie Kraft; 
• Strat de nisip: 2cm; 
• Strat de fundatie din piatra sparta:15 cm; 
• Strat de fundatie inferior din balast: 25 cm; 
• Strat de umplutura din pământ stabilizat mecanic cu adaos 50% balast: 40 cm. 

Structura rutiera noua se aplica pe urmatoarele tronsoane: 
-Intre km 0+000-km 0+050 se reface structura rutiera pe toata suprafata partii 

carosabile 
- Intre km 0+080-km 0+160. Structura rutieră existentă se va decoperta până la nivelul 
patului strazii, pe o latime de 1.5m pe ambele parti ale strazii si pe o lungime de 
80.0m. 
- Intre km 0+160-km 0+260. Structura rutieră existentă se va decoperta până la nivelul 

patului strazii, pe o latime de 1.5m pe partea dreapta a strazii si pe o lungime de 100 m. 
 
Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale  
 Scurgerea apelor se va realiza prin rigole carosabile prefabricate din beton si rigole 
de acostament 
 -rigola de acostament pe partea stanga km 0+000 - km 0+010, L=10m 
 - rigola carosabila pe partea stanga km 0+010 – km 0+260, L= 250m 
 
Lucrari de consolidare 

III.1. Structura de sprijin din micropiloti forați amplasați pe patru rânduri, pe partea 
dreapta a strazii, km 0+009 – km 0+039, L=30m (6 tronsoane, 18 micropiloti/tronson, 
Hpilot = 12.0m) - 108 micropiloti forați;  

În urma calculelor efectuate, pentru a se îndeplini condițiile de rezistență și de 
stabilitate au fost proiectate 6 tronsoane de structură sprijin cu fundație pe micropiloti din 
beton armat, rigidizați la partea superioară cu un radier din beton armat si elevatie zid de 
sprijin. 

1.1.Micropiloti  
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Au rolul de a consolida versantul și de a oferi gradul de siguranță la alunecare 
corespunzător pentru amplasamentul investigat. Fiecare tronson de structură de sprijin are 
în componență 18 micropiloti cu diametrul de 400 mm, cu lungimea fiecărui pilot de 12.0m, 
dispuși spațial pe patru rânduri. Atat pe direcție longitudinală cat si pe direcție transversală 
micropilotii se vor dispune inter-ax la distanța de 1.00m. Distanța liberă dintre doi 
micropiloti, atat pe direcție longitudinală cat si pe direcție transversală este de 0.60m. Va 
rezulta un număr total de 108 micropiloti forați dispuși pe o lungime de 30.0m. 

1.2.Radier si elevatie din beton armat sub forma de zid de sprijin 
Fiecare grup de micropiloti este rigidizat la partea superioara cu un radier si elevatie 

din beton armat sub forma de zid de sprijin. Fiecare tronson de radier cu elevatie are 
dimensiunile talpii BxLxh: (4.00x5.00x0.65)m, cu un rost de min. 3.0cm intre tronsoane. In 
radier se va incastra elevatia zidul de sprijin cu inaltimea constanta de 3.00 m. Radierul cu 
elevatie sub forma de zid de sprijin este realizat din beton de clasa C30/37, armat cu bare 
independente de tip BST500 si OB37. 

1.3.Sistemul de drenaj din spatele zidului de sprijin 
La baza elevatiei zidului, in spatele acestuia se va realiza o cuneta cu o latime de 40 

cm si o inaltime de 30 cm, din beton C8/10 care are rolul de a sustine drenul din spatele 
zidului si de a asigura evacuarea apelor de infiltratii prin barbacane din PVC cu diam. de 
60mm.  

Drenul va avea o latime de 40 cm si fi realizat din pietris grosier pe o inaltime de 50 
cm, iar pe restul restul inaltimii zidului va fi realizat din balast. Drenul va fi protejat prin 
realizarea unui filtru din material geotextil. 

Intre zidul de sprijin si terasament se vor executa umpluturi cu pamant sortat – argila 
– dispus in straturi elementare de 15 cm grosime, care se vor compacta manual sau mecanic 
cu maiul tip broasca pana la realizarea unei greutati volumice in stare uscata de minimum 
16,5 kN/m3. 

III.2. Structura de sprijin din micropiloti forați amplasați pe doua rânduri, pe ambele 
parti ale strazii, km 0+080 – km 0+160, L=2x80m (2x16 tronsoane, 8 micropiloti/tronson, 
Hpilot = 12.0m) - 256 micropiloti forați;  

În urma calculelor efectuate, pentru a se îndeplini condițiile de rezistență și de 
stabilitate au fost proiectate 2x16 tronsoane (cate 16 tronsoane pe fiecare parte de strada) 
de structură sprijin cu fundație pe micropiloti din beton armat, rigidizați la partea superioară 
cu un radier din beton armat si elevatie zid de sprijin. 

2.1.Micropiloti  
Au rolul de a consolida versantul și de a oferi gradul de siguranță la alunecare 

corespunzător pentru amplasamentul investigat. Fiecare tronson de structură de sprijin are 
în componență 8 micropiloti cu diametrul de 400 mm, cu lungimea fiecărui pilot de 12.0m, 
dispuși spațial pe doua rânduri. Pe direcție longitudinală micropilotii se vor dispune inter-ax 
la distanța de 1.12m, iar pe direcție transversală la 0.60m. Distanța liberă dintre doi 
micropiloți este de 0.72m pe direcție longitudinală și 0.20m pe direcție transversală. Va 
rezulta un număr total de 256 micropiloti forați dispuși pe o lungime de 2x80m. 

2.2.Radier si elevatie din beton armat sub forma de zid de sprijin 
Fiecare grup de micropiloti este rigidizat la partea superioara cu un radier si elevatie 

din beton armat sub forma de zid de sprijin. Fiecare tronson de radier cu elevatie are 
dimensiunile talpii BxLxh: (1.50x5.00x0.65)m, cu un rost de min. 3.0cm intre tronsoane. In 
radier se va incastra elevatia zidul de sprijin cu inaltimea constanta de 1.00 m. Radierul cu 
elevatie sub forma de zid de sprijin este realizat din beton de clasa C30/37, armat cu bare 
independente de tip BST500 si OB37.  
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III.3. Structura de sprijin din micropiloti forați amplasați pe doua rânduri, pe partea 
dreapta a strazii, km 0+160 – km 0+260, L=100m (20 tronsoane, 8 micropiloti/tronson, 
Hpilot = 12.0m) - 160 micropiloti forați;  

În urma calculelor efectuate, pentru a se îndeplini condițiile de rezistență și de 
stabilitate au fost proiectate 20 tronsoane de structură sprijin cu fundație pe micropiloti din 
beton armat, rigidizați la partea superioară cu un radier din beton armat si elevatie zid de 
sprijin. 

3.1.Micropiloti  
Au rolul de a consolida versantul și de a oferi gradul de siguranță la alunecare 

corespunzător pentru amplasamentul investigat. Fiecare tronson de structură de sprijin are 
în componență 8 micropiloti cu diametrul de 400 mm, cu lungimea fiecărui pilot de 12.0m, 
dispuși spațial pe doua rânduri. Pe direcție longitudinală micropilotii se vor dispune inter-ax 
la distanța de 1.12m, iar pe direcție transversală la 0.60m. Distanța liberă dintre doi 
micropiloți este de 0.72m pe direcție longitudinală și 0.20m pe direcție transversală. Va 
rezulta un număr total de 160 micropiloti forați dispuși pe o lungime de 100m. 

3.2.Radier si elevatie din beton armat sub forma de zid de sprijin 
Fiecare grup de micropiloti este rigidizat la partea superioara cu un radier si elevatie 

din beton armat sub forma de zid de sprijin. Fiecare tronson de radier cu elevatie are 
dimensiunile talpii BxLxh: (1.50x5.00x0.65)m, cu un rost de min. 3.0cm intre tronsoane. In 
radier se va incastra elevatia zidul de sprijin cu inaltimea constanta de 1.00 m. Radierul cu 
elevatie sub forma de zid de sprijin este realizat din beton de clasa C30/37, armat cu bare 
independente de tip BST500 si OB37.  
 
Siguranta  circulatiei 

Parapete metalice H4b, L=80.0m, km 0+000 – km 0+080 -pe partea dreaptă a strazii 
Parapete metalice H4b, L=2x85.0m, km 0+080 – km 0+165 - pe abele patri ale strazii 
Parapete metalice H4b, L=100.0m, km 0+165 – km 0+260 - pe partea dreaptă a strazii. 

Lungimea parapetului difera fata de kilometrare deoarece parapetul se dispune la marginea 
partii carosabile pe exteriorul curbelor, rezultand o lungime mai mare, iar kilometrarea este 
raportata la axul strazii, curbele avand lungimi mai mici. 

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a 
sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice 
conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare 

Semnalizarea rutiera orizontala si verticala se va realiza conform planselor ’’Plan de 
Situatie” anexata documentatiei. 
 
Lucrari strda  Armas Bunea 
 

 Zid de sprijin din beton armat pe micropiloti forați Ø400: L=290m 
 Zid de sprijin din gabioane: L=65 m 
 Parte carosabila refacuta strada: L=305 m 
 Parte carosabila refacuta parcare: L=16 m 
 Rigola de acostament din beton: L=178 m 
 Rigola prefabricata cu placute carosabile prefabricate: L=250m 
 Sant pereat cu beton C30/37: L=53m 
 Podet tubular DN600, L=10 m: 1 buc. 
  

In cazul in care vor fi necesare relocari, devieri de utilitati, acestea vor intra in 
sarcina UAT Vulcana Bai 
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5. SCOPUL SERVICIILOR 
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare 
începerii execuţiei lucrărilor.  

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  
C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.  
D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
E. Alte responsabilităţi. 

  
CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL  
Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  
 
 Diriginte de șantier autorizat Domeniul de autorizare 3.2 - lucrări de drumuri, poduri, tunele, 
piste de aviație, transport pe cablu – de interes judetean. 

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în 

condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de 
execuție, in funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza 
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

 
Pentru a garanta implementarea Proiectului în termenii contractuali și pentru folosirea în mod 

eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezența personalului cerut pe șantierul 
obiectivului de investiții cel puțin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialiști în 
parte, în funcție de stadiul de execuție al lucrărilor) și ori de cate ori este nevoie, la solicitarea 
Antreprenorului sau a Beneficiarului final. 

Nota: se va asigura prezența personalului cerut pe șantierul obiectivului de investiții cel putin 
o data pe săptămâna. 

 
 
Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 

aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile 
de cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc 
ofertantul se vor include în preţul ofertei. 

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 
mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea 
de birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 
necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 
șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele 
va utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 
respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese 
comerciale, agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din 
contract. 
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6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 
următoarele obligaţii: 

-  În perioada de pregătire a investiţiei:   
1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale 

cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   
2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   
4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 
acestora;   

5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 
este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   
7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   
8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   
9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea 

acestora executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   
10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale 
construcției sunt marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea 
lucrărilor. La final va întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele 
rezultate, pe care îl va transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă;   

12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la 
I.S.C.;  

13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 
prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  

-  În perioada execuţiei lucrărilor:   
 Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
 Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru 

construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 
agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de 
ore de la constatare. 
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 
tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de 
ore de la constatare. 
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 Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 
vigoare;   
 Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, 
în maximum 24 de ore de la constatare; 
 Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
 Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 
 Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  
 Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   
 Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 
vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 
 Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative 

constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea 
se va face, în scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 
 Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale 
sau lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 
 Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ; 
 Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe 

parcursul execuţiei lucrărilor;   
 Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 

cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de 
către antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor 
tehnice.  
 De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative 

stabilite în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de 
verificare va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi 
transmise managerului de proiect. 
 Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de 

proiect pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică 
punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   
 Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;   
 Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   
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 Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 
personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   

La recepţia lucrărilor:   
Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 
Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 
documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea 
remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 
90 zile de la suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile 
contractuale, dirigintele va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 
48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea 
problemelor constatate de comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de 
ore de la încheiere, documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de 
recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, 
documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după 
recepţia de la terminarea lucrărilor. 

Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze 
pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. 
De asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute 
din cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 
folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 
Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea 
tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

Alte responsabilităţi. 
 Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 
 Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a 

specialiştilor desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi 
contractuală să le întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 
 Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ 

și cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție 
va fi înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 
 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere 

de către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va 
transmite în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului 
administrativ de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. 
Această marcă nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 
 Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, 
dirigintele de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea 
rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   
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 Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în 
Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării 
şi verificate și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   
 Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 
volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  
 În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 
 Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor 
fi arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 
 Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor 

de asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a 
defecţiunilor, până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române 
aplicabile. Pe toată această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de 
proiect, desemnat din partea Beneficiarului; 
 Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 
 Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 
lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare. 
 Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 
supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de 
execuție personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 
 Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și 

de progres organizate de managerul de proiect.  
Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate 

fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare 
şi ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 

Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în 
cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete 
de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 
legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 
ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 
decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 
Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 
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 Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 
depunerii acestuia la ISC. 
 Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate 

în luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 
către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 
lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 
cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 
 Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor 

inainte de Receptia la terminarea lucrarilor. 
 Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 

lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 
care s-a efectuat remedierea lor.   
 Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresă a beneficiarului. 

 
Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la data 
notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și 
execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la 
recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de 
asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

 Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 12 luni; 
 Etapa pentru activitățile desfășurate pe toata perioada de garanţie a lucrărilor. 

Notă:  
Durata Lucrarilor de Executie va fi de 12 luni.   
Perioada de Garanția a lucrărilor  stabilita potrivit legii,  incepe  de la semnarea Procesului 

Verbal la Terminarea Lucrărilor. 
 

Notă:  
Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 12 luni cât și 

pe toata perioada de garanție a lucrărilor. 
 
Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 
În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât 

cel contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile 
înainte. Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul 
va ţine cont de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 
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9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 
documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 
Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 
- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritorială; 
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu 

desemnat; 
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu 

desemnat. 
 

Ofertantul va prezenta:  
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 
Diriginte de șantier autorizat Domeniul de autorizare 3.2 - lucrări de drumuri, poduri, tunele, piste 

de aviație, transport pe cablu – de interes judetean. 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în 

condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de 
execuție, in funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza 
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala. 

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 
Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale 
incidente domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile 
tehnice care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

  
Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  
 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că 

este necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi 
mobilizați în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora 
rapoarte la finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității 
lor și perioada mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea 
Beneficiarului.  

  
10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

 
 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 
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1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

 
Nota: 
Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 
următoarele: 
- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de 

activitate fiscala; 
- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Se vor prezenta: 
 Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  
 Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească,  
 Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 
derulării/implementării acestuia. 

 Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și 
măsuri de reducere și sau eliminare a lor. 
 

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 
-     Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei 

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 
 
Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 

- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului; 
 
 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita 
de depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.  
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 
neobișnuit de scăzut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 

 
Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 



 

18 
 

www.cni.ro 
Sediu social:  Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti   

Punct de lucru:  Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti  
• tel.: +40  21-9022  •  fax: +40  21  316  73  80  • email: office@cni.ro 

Registrul Comerţului J40/9235/2001  •  Cod Unic de Înregistrare  RO14273221 
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR 

Caiet de Sarcini Dirigentie  - Clauza Suspensiva 
– Versiunea Noiembrie 2024 

 
 
 
 
 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit); 
- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de 

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 
- Cazarea (dacă este cazul); 
- Masa (dacă este cazul); 
- Chirii (dacă este cazul); 
- Teste (dacă este cazul); 
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții; 
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte. 
Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor 

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 
valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 

 
 
Notă: 

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat 
atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului 
respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul 
ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu 
îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  
 
ALTE MOTIVE DE RESPINGERE 
 Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnică sau propunerea financiară); 
 Neprezentarea Registrului de evidenta a activitații dirigintelui de șantier vizat de ISC 

pentru utimul an de activitate fiscală. 
Prezentarea doar a adresei de înaintare către ISC a registrului de evidență a activității nu 
se considera cerința îndeplinită. 

 Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat 
(de ex. Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc); 

 Nominalizarea prin raspunsul la clarificări a unor specialiști care nu au fost indicați inițial 
în ofertă; 

 Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 până la 
punctul 12 (Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisă se va respinge fără 
solicitarea unei clarificări. 

 
Modalități de plata: 
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor 
în luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 
factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 
facturii și acceptarea acesteia. 
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12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 
Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să 

facă declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu 
va obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie 
terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 
puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre 
subcontractanţii şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de 
la orice persoană şi nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice 
persoană un dar, o recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau 
recompensă pentru desfăşurarea unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea 
Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi 
luării de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui 
singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi 
personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu 
obligaţiile prevăzute în Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau 
pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. 
Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, 
economic sau de un alt interes personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul 
Prestatorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, 
şi persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese 
ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l 
preveni şi soluţiona. 
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