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1. INTRODUCERE 

 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie 

ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta 
prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită 
cu respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini.  

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește 
cerințele impuse prin Caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, 
indiferent de rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 
Cerințele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini se vor citi împreună cu Condițiile 
Generale, aprobate prin HG nr.1/2018, pentru contractele de achiziție publica sau 
sectoriala de lucrări care au că obiect atât proiectarea cât și execuția de lucrări și care 
sunt aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. În acest sens, 
ofertanții vor avea în vedere prevederile Contractuale aferente Supervizorului corelate cu 
cerințele din prezentul Caiet de Sarcini.  
 
2.    DEFINIȚII 

 
• “Autoritate contractantă” – Compania Națională de Investiții CNI SA, str. Povernei, nr.1-
3, sector 1, București; 
• “Antreprenor” – Parte Contractantă, care realizează execuția lucrărilor prevăzute în 
Contractul de proiectare și execuție; 
• Persoană numită antreprenor în Acordul Contractual încheiat pentru execuția și 
proiectarea lucrărilor și succesorii legali ai acestei persoane);   
• ”Asistența tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor” – toate activitățile 
prevăzute de lege și de Contract pe care trebuie să le îndeplinească personalul 
proiectantului pe durata execuției lucrărilor. 
• “Beneficiar” – Compania Națională de Investiții S.A., având calitatea de Parte 
Contractantă; 
• “Beneficiar Final” –  Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” Caraiman 
• “Condiții Generale de Contract” – documentul numit astfel, în conformitate cu 
prevederile HG1/2018; 
• “Condiții Speciale de Contract” – documentul numit astfel, în conformitate cu prevederile 
HG1/2018; 
• “Contract” – Reprezintă prezentul Contract de servicii cu toate Anexele sale; 
• “Ordinul de începere a prestațiilor de servicii”: Notificarea emisă de Beneficiar către 
Prestator, care stabilește data începerii serviciilor de asistență tehnică-dirigenție de 
șantier pentru lucrările de execuție, în corelare cu Programul de Execuție; 
• “Parte” – Parte semnatară a Contractului, respectiv Beneficiarul şi Prestatorul; 
• Beneficiarul și/sau Antreprenorul după cum cere contextul; 
• “Prestator” - Parte Contractantă, care realizează serviciile de asistență tehnică; 
•„Proiectare” – înseamnă studii, avize, autorizații, elaborarea proiectului pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), elaborarea proiectului tehnic de 
execuție (PT+CS+DE), elaborarea, după caz, a documentației tehnice conforme cu 
execuția; 
• “Lucrările Permanente” – lucrările permanente necesar a fi executate de către 
Antreprenor potrivit prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele și Documentele 
Antreprenorului); 
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• “Programul de Execuție” – document elaborate de către Antreprenor în conformitate cu 
prevederile clauzei 17 din Condițiile Generale de Contract;  
• “Lucrările provizorii” – toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele 
Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor 
Permanente și remedierea oricăror defecțiuni;  
• "Lucrările" – Lucrările Permanente și/sau Lucrările Provizorii; „Standarde” – standardele, 
reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislația aplicabilă obiectului 
contractului; 
• "Supervizor" – echipa a Beneficiarului desemnat(a) de către Beneficiar. Supervizorul are 
în echipa sa diriginți de șantier autorizați, potrivit prevederilor Legii, și orice alte persoane 
pentru îndeplinirea rolului său.  
 
3. DATE GENERALE 

 
3.1. Denumirea obiectivului de investiție: “Lucrări suplimentare necesare contiuării 
lucrărilor aferente obiectivului de investiții-Extindere Centru Social Pastoral «Sfânta 
Cruce» Caraiman (D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraș Bușteni, județul 
Prahova”; 
3.2. Subprogram: Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor; 
3.3. Amplasamentul: Oraș Busteni, str. Palanca, nr. 24, județul Prahova; 
3.4. Titularul investiției: Compania Națională de Investiții, C.N.I. – S.A., str. Povernei, 
nr.1-3, sector 1, București; 
3.5. Beneficiarul final al investiției: Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” Caraiman 
3.6. Elaboratorul Proiectului Tehnic (PT):  S.C. MÂNĂ DE LUCRU S.R.L.; 
3.7. Finanțarea contractului: Investiție finanțată prin „Programul național de construcții 
de interes public sau social” subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în 
domeniul construcțiilor”. 
 
4. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 

 
4.1. • Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență 
tehnică - dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: “Lucrări suplimentare 
necesare contiuării lucrărilor aferente obiectivului de investiții-Extindere Centru Social 
Pastoral «Sfânta Cruce» Caraiman (D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraș 
Bușteni, județul Prahova”; 
 
•  În acest sens Autoritatea Contractantă, C.N.I. SA își propune angajarea unui personal 
calificat, cu experiență corespunzătoare pentru asigurarea serviciilor de asistență tehnică 
– dirigenție de șantier, pentru verificarea execuției lucrărilor pentru obiectivul de 
investiții. 

 
La elaborarea proiectului tehnic se vor respecta întru totul cerințele legislației în 
vigoare în domeniul construcțiilor: 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările  
ulterioare; 
 Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
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 HG nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutului-cadru al 
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice;  
 Hotărâre Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică 
de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; 
 Hotărârea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție 
a lucrărilor de construcții  și instalații aferente acestora; 
 Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind performanța energetică a clădirilor; 
 Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor; 
 Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Îndrumător 
pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”,  
 Hotărârea Guvernului României nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate 
a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; 
 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Reglementările tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 și C și standardele 
corespunzătoare, incluse ca referințe în corpul reglementărilor tehnice în vigoare la data 
efectuării Raportului tehnic, 
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
 H.G. nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții şi amenajări 
care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu precizările și 
completările ulterioare; 
 H.G. nr. 1181 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea H.G. nr. 571 din 
10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții şi amenajări care se supun 
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 
 Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și 
autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, 
 Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, 
 Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr. 
342/21.mai 2012, 
 Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de 
stat in faze de execuție determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea 
construcțiilor – indicativ PCF 002 
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
 HG Nr. 395/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  
referitoare  la  atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile public 
 “Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții” aprobat prin Hotărârea 
de Guvern nr. 272/14.06.1994; 
 Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 
265/2006 și modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2007; 
 Ordinul Administrației Naționale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind 
administrarea, folosirea, întreținerea şi repararea drumurilor publice”, nr. indicativ A.N.D. 
– 554; 
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 Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și 
sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.  
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor; 
 Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor 
 Altele, inclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European în domeniul 
achizițiilor publice, proiectării și construcțiilor.  
 Cod de proiectare seismica – prevederi de proiectare pentru clădiri P100/2013 (înlocuiește 
P100/2006), Cod de proiectare.  
 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor CR 1-1-3/2012 (înlocuiește CR 1-1-3-05), 
Cod de proiectare.  
 Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor CR 1-1-4/2014 (înlocuiește normativul NP 
082/2004), 
 Normativul privind calculul termoenergetic al elementelor de construcție ale clădirilor- 
indicativ C107/3/2012 (înlocuiește normativul C107/3/2005). 
 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Construcții P118/1999,  
 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor Instalații de stingere 
P118/2/2013 (înlocuiește NP086/2005), 
 Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de detectare, 
semnalizare și avertizare incendiu P118/3/2015. 
 Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții NP 074/2014 (înlocuiește 
NP 074/2007).  
 Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizării unui 
proiect tehnic corect și complet care să îndeplinească condițiile de aprobare și care poate 
fi implementat. 

 
Menționăm că emiterea Ordinului de Începere a prestării serviciilor de asistență tehnică 
de specialitate prin dirigenție de șantier depinde de semnarea contractului de execuție 
de lucrări si de emiterea Ordinului de Începere a execuției de lucrări. 

 
5. DATE DE TEMĂ 

 
Datele de temă au fost preluate din Proiectul Tehnic anexat la prezentul caiet de 

sarcini, proiect care propune soluțiile tehnice și de arhitectură pentru realizarea lucrărilor 
de execuție, astfel încât clădirea să corespundă noilor norme de proiectare și cerințelor 
fundamentale așa cum sunt definite și solicitate prin Legea 10-1995 a calității în construcții, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Situația actuală: 
 

Centrul și-a început activitatea în anul 2012, an în care centrul a gazduit tabăra socială 
Licăr de Lumină, în colaborare cu fundația World Vision. La această tabară au participat 
800 de copii proveniți din familii defavorizate și cu o situatie materială precoce. Această 
tabară s-a desfașurat și în următorii ani, în total au beneficiat de aceste tabere un numar 
de 3400 de copii.  

În afară de aceste tabere centrul a găzduit la diferite perioade de timp mai multe 
grupuri de copii și tineri care au beneficiat de cazare și masă în regim gratuit, asistență  
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religioasă, au fost implicate în mai multe activități ( cercuri de pictură, ateliere de creație, 
ateliere religioase, drumeții montane), au fost instruiți de către persoane abilitate din  
 
partea Parcului Natural Bucegi. La aceste ședinte de instruire au fost invațați cum să 
respecte natura, mediul înconjurător. În afara de cei menționati mai sus, centrul nostru a 
venit in sprijinul copiilor și uneori a adulților, persoane cu nevoi speciale, de la diferite 
centre din țară, persoane cu dizabilități.  

Copiii participanți provin din zone rurale şi urbane, cu preponderență din zone foste 
industrializate, cu o rată mare a șomajului, lipsite de mijloace de comunicații şi cu o 
infrastructură slab dezvoltată.  
       Anual centrul a găzduit, în medie, 2000 de tineri. 
       Totodată la centru s-au desfășurat diferite întruniri, conferințe naționale și 
internaționale, sesiuni de formare în diferite domenii, traininguri, cercuri pastorale, 
concursuri muzicale și cultural educative. In anul 2015 a avut loc întrunirea Consiliului 
Mondial al Bisericilor la care au participat un număr de 120 reprezentanti ai bisericilor din 
întreaga lume.  
       Centrul are în dotare o unitate de cazare, clasificată la categoria de 3 stele, având o 
capacitate de 102 locuri dispuse în 5 camere Double (cu pat matrimonial), 44 de camere 
Twin (cu două paturi) și 3 trei camere Triple (trei paturi). Deasemenea, Centrul Social 
Pastoral ”Sfânta Cruce” pune la dispoziție și două săli de mese, clasificate la categoria de 
2 stele cu o capacitate de 140 de locuri.  
       Activitățile social-educaționale derulate în cadrul Centrului sunt organizate la 
standarde ridicate, existând o permanentă preocupare pentru asigurarea confortului 
tehnologic și spațial participanților. Astfel, centrul dispune, la momentul, actual de :  

- 102 de locuri in 44 camere cu doua paturi, 3 camere cu trei paturi și 5 camere 
(single) cu pat matrimonial.  

- Două sali de mese cu o capacitate de 140 locuri.  
- O sala de conferință cu o capacitate de 100 de locuri.  
- O sala de seminarii cu o capacitate de 50 de locuri.  
- O sala polivalentă destinată activităților cu caracter sportiv unde pot fi 

practicate sporturi ca: fotbal, tenis de masă, tenis de câmp. Sala dispune de 
echipamentele necesare desfășurării acestor sporturi, fiind dotată și cu sistem       
de iluminare.  

       Aceste spații limitează numărul de persoane provenite din medii sociale dezavantajate 
care ar putea beneficia de serviciile sociale si culturale oferite de centru. 
 
Clădirea se încadreaza în:  
 

• categoria C de importanta - MEDIE , cf. HGR 766/97  
• clasa II de importanta  
• grad de rezistenta la foc II  
• risc mic de incendiu  

 
 Dimensiunile in plan: 68.9 m x 19.8 m  
 Regim de inaltime: D3+D2+D1+P+E1+E2+Pod  
 S teren = 23504 mp  
 S construita demisol 3 = 1300.60 mp  
 S construita demisol 2 = 1362.00 mp  
 S construita demisol 1 = 1391.57 mp  
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 S construita parter = 1391.57 mp  
 S construita etaj 1 = 1391.57 mp  
 S construita etaj 2 = 1379.02 mp  
 S construita pod = 1255.32 mp  
 S utila = 6955.9 mp  
 S construita = 1082.8 mp  
 S desfasurata = 8996.6 mp  

 
Descrierea functionala pe niveluri 
 
Demisol 3 (-12,20/- 10,70):  Spalatorie, calcatorie/depozitare, oficiu, atelier, tablouri 

electrice (TEG) + UPS, grup electrogen, depozite bucatarie  
 
(bacanie, lactate, bauturi, legume, carne), preparare, birou 
pentru marfa, bucatarie, spalatorie vase, camera gunoi, 
vestiare, oficiu comenzi, sala de mese, statie pompe;  

Demisol 2 (-6,40):  Receptie, sala comemorativa, oficiu, camere cazare  
Demisol 1 (-3,20):  25 unitati de cazare  
Parter (±0.00):  26 unitati de cazare  
Etaj 1 (+3,20):  Biblioteca, depozitare, grupuri sanitare, sali de conferinte, 

depozitari, foyer, grupuri sanitare  
Etaj 2 (+6,40):  Supanta biblioteca, cabine traduceri, balcon sala conferinta, 

depozitari, sala meeting, sala workshop, grupuri sanitare, sali 
presa  

 
SOLUȚIA TEHNICĂ 
 
       Infrastructura acestei construcții o reprezintă demisolul 3 ce va avea pereți din beton 
armat suplimentari față de celelalte niveluri, pe conturul dinspre versant și în interior.  
Se recomandă ca hidroizolarea pereților perimetrali și a radierului să se facă cu ajutorul 
unei membrane elastice.  
       De asemenea, este necesar să se realizeze un dren pentru evacuarea apelor din 
precipitații. 
       Clădirea proiectată are o înălțime de 28m măsurată de la nivelul fundației şi o formă 
rectangulară cu dimensiunile de gabarit de 67.40 x 19.90m şi 1340mp pe nivel. Construcția 
are regimul de înălțime D3+D2+D1+P+E1+E2. Primul demisol are înălțimea de 5.8m iar al 
doilea demisol are înălțimea de 3.2m si al treilea are o inaltime de 3.2m.  
       Parterul are înălțimea de 3.2m iar etajul 1 are înălțimea de 3.2m. Etajul 2 are 
înălțimea de 7.8m.  
       Înălțimile de nivel sunt similare cu înălțimile de nivel ale clădirii existente. Circulația 
pe vertical se realizează prin intermediul a 3 lifturi şi prin intermediul a două scări 
interioare si o scara exterioara. Sistemul de axe în conceptul de arhitectură este realizat 
având 4.80m/6.00m pe direcție transversală şi 4.00m pe direcție longitudinală.  
Particularitatea acestei clădiri o constituie faptul că în sala de mese de la demisolul 3 
(poziționată în partea dreaptă a clădirii), nu există stâlpi interiori, ci doar stâlpi 
perimetrali.  
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       La nivelurile superioare ale construcției se găsesc sălile de conferințe și biblioteca. Din 
cauza lipsei legăturilor transversale de la partea superioară a construcției, acolo unde avem  
 
 
golurile peste sala de conferință mică și peste bibliotecă, sunt necesare contravânturiri 
orizontale.  
       Clădirea noua comunica cu cea existenta doar la exterior prin intermediul cursivelor 
de pe fatada principala. Pentru usile din capatul culuarelor aferente nivelurilor ±0.00 si -
3.20 s-au luat masuri suplimentare pentru protectie la incendiu, fiind rezistente la foc 90 
min.  
       Acoperișul construcției se va realiza din metal, iar invelitoarea din panouri sandwich. 
 
Acoperirea:Inițial, imobilul avea acoperire în sarpantă de lemn și învelitoare din tablă   

falțuită. În etapa de execuție șarpanta a fost propusă din metal iar învelitoarea 
din panouri sandwich termoizolante și rezistente la foc conform SSI. 

 
Finisaj exterior: Tencuială decorativă alba. Tencuiala decorativa alba în relief-profile. 
 
Tâmplărie exterior: Tâmplărie AL, Ral 7016, geam clar. 
 
 
Închideri exterioare: Închideri perimetrale din pereți de zidarie de 30cm, termoizolați cu 

vată minerală 10cm.  
  
Compartimentari interioare: Toate compartimentarile interioare din parter si etaj vor fi 

realizate din zidarie de caramidă, cu exceptia celor propuse a 
fi realizate din sisteme de gips-carton pentru o eficiență 
sporită in execuție.  

 
Finisaje interioare  
 Tâmplărie: lemn cu finisaje superioare;  
 Pardoseli reci: placaje ceramice (gresie) antiderapante; 
 Pardoseli calde: parchet si mocheta cu rezistenta la trafic mediu si intens; 
 Pereti interiori: vopsea lavabila; placaje ceramice (faianta) la grupuri sanitare; 

 
Finisaje exterioare  
 Tamplarie AL, Ral 7016, geam clar  
 Tencuieli si zugraveli vopsea alba decorativa.  
 Acoperisul si invelitoarea - învelitoarea va fi executata în sarpantă metalică și 

acoperită cu panouri sandwich termoizolante, culoare gri antracit. 
 
 Lucrările care fac obiectul caietului de sarcini 
 
 Arhitectură 

 
 Sapa autonivelanta spațiide locuit, holuri, săli conferință, foayer, bibliotecă 
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Soluția implică aplicarea unei șape autonivelante pentru a asigura planeitatea 
optimă a pardoselilor, esențială pentru montajul finisajelor moderne. Acest tip de  
 
 
șapă contribuie la un grad sporit de confort în exploatare, eliminând denivelările 
care pot afecta atât estetica, cât și durabilitatea finisajului final. 
 

 Covor PVC demisol 3 - Bucătărie 

Covorului PVC pentru zona bucătăriei demisolului asigură o soluție igienică, 
rezistentă la umezeală, ușor de curățat și adaptată normelor sanitare moderne, 
în special în spații cu trafic ridicat și expuse la factori de contaminare. 

 Panouri compartimentare HPL 

Compartimentarea cu panouri HPL aduce un plus de durabilitate, igienă și 
rezistență la umezeală în compartimentarea grupurilor sanitare, fiind o soluție 
actualizată, conformă cu standardele pentru spații publice intens utilizate. 

 Tavan gips-carton rezistent la umezeală 

Necesitatea asigurării protecției împotriva condensului și a vaporilor de apă în 
spații cu umiditate ridicată a impus utilizarea plăcilor de gips-carton rezistente la 
umezeală pentru a preveni degradarea în timp și apariția mucegaiului. 
 

 Tavane gips- carton rezistente la foc 60 min boltite 

Implementarea solușiei din tavane de gips carton boltite cu rezistență la foc de 
60 minute are ca scop respectarea cerințelor de securitate la incendiu în zonele 
critice, contribuind la compartimentarea de protecție și la siguranța 
utilizatorilor clădirii. 

 Vopsitorii decorative în relief -Vopsea decorativă de interior 

Adoptarea unui finisaj decorativ adaugă un element estetic valoros și modern 
în amenajarea interioară, oferind în același timp un strat protector suplimentar 
față de finisajele clasice. Aceste finisaje vor fi folosite pe holurile camerelor 
de cazare, vor fi usor de curățat și vor avea o rezistență la murdărie mai mare 
decât o clasică vopsea lavabilă. 

 Vopsea epoxidică pereți demisol 3 

Vopseaua epoxidică asigură protecție sporită împotriva umezelii, șocurilor 
mecanice și a abraziunii, fiind potrivită pentru bucătărie, zonele tehnice sau 
de utilitate intensă, cum este demisolul. 

 Balustradă interioară din sticlă cu geam securizat 

Utilizarea balustradelor din sticlă securizată oferă o combinație între siguranță, 
transparență și design modern, contribuind la o mai bună iluminare naturală și 
o estetică rafinată a interiorului. Balustrada din sticlă va fi folosită în zona 
balcoanelor sălilor de conferință pentru a optimiza câmpul vizual al persoanelor 
din acea zona. 

  
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 Sisten din gips-carton rezistent la foc și rezistent la umiditate  executat pe 

schelet metalic 

Soluția oferă un sistem modular, ușor de montat și întreținut, care asigură 
protecție la foc și umezeală, adaptat pentru mascarea instalațiilor verticale. 

 Pereți fonoabsorbanți-sala sedinte,cabine traduceri și protecție 

Necesitatea reducerii propagării zgomotului și îmbunătățirii acusticii în spații 
de conferință, ședințe sau traduceri simultane a impus integrarea pereților 
fonoabsoranți. 

 Pereți gips-carton rezistenți umezeală grupuri sanitare 

Rezolvarea provocărilor legate de expunerea constantă la umiditate din spațiile 
sanitare a impus utilizarea plăcilorde gips carton speciale, rezistente în medii 
umede. 

 Pereți gips-carton rezistenți la foc 180 min-pereți despărțitori pod 

Pentru îndeplinirea cerințelor de protecție la incendiu în pod, s-a adoptat o 
soluție cu rezistență extinsă la foc, asigurând compartimentare sigură și 
protecție structurală. 

 Tencuieli uscate din gips-carton executate pe schelet metalic sau lipite 

Placarea elementelor de beton cu un sistem uscat pe bază de gips-carton 
permite execuție rapidă, greutate redusă și flexibilitate crescută în montaj și 
întreținere spre deosebire de varianta clasică – tencuială – glet. 

 Centuri beton armat spatii interioare cursive +terase 

Pe întregul perimetru al cursivelor și teraselor a fost realizat un rebord din 
beton, cu înălțimea adecvată, care formează o cuvă de colectare a apelor 
pluviale și accidentale (ex. scurgeri de la plante, curățare, topire zăpadă). 
Acest element de beton este turnat monolit, asigurând continuitatea și 
etanșeitatea perimetrului, și este prevăzut cu pantă interioară direcționată 
către guri de scurgere sau rigole conectate la sistemul de canalizare pluvială. 
Rebordul funcționează astfel ca un obstacol fizic împotriva scurgerii 
necontrolate a apei spre fațadă, evitând astfel infiltrațiile sau degradările 
finisajelor exterioare. 

 Sitem de rigole pentru drenarea apelor de pe cursivă 

Colectarea eficientă a apelor meteorice și prevenirea stagnării acestora pe 
terase sau circulații exterioare a impus integrarea rigolelor de drenaj. 

 Elemente decorative din piatră (rebord cursivă) 

Finisajele din piatră naturală adaugă valoare estetică și durabilitate în zonele 
de acces și circulație, contribuind la o imagine elegantă și durabilă. 

 Subturnare beton cu mortar expansiv-plăci prindere structură metalică 
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Asigurarea unei fundații solide și a unei prinderi sigure pentru elementele 
metalice ale șarpantei a necesitat utilizarea mortarului expansiv pentru 
eliminarea jocurilor de montaj. 

 Buiandrugi prefabricați din beton armat 

Înlocuirea buiandrugilor turnați la fața locului cu elemente prefabricate asigură 
o execuție mai rapidă, control de calitate și reducerea erorilor umane. 

 Arcade romanate din structură metalică zincată placată cu placocem și  sisteme 
de prindere 

Soluția asigură un echilibru între cerințele arhitecturale și cele structurale.  
Arcadele romanate realizate din structură metalică zincată, placate cu 
placocem și prevăzute cu sisteme de prindere durabile, au fost integrate ca 
elemente de fațadă pentru a conferi volumetrie arhitecturală distinctivă, 
durabilitate în timp, rezistență la intemperii și un aspect contemporan care 
reinterpretază forme clasice într-un limbaj modern. 

 Grilaje metalice zincate (trepte+podeste) 
 

 Placaj ceramic porțelanat+plinte -Sală de mese 

A fost aleasă această soluție datorită rezistenței ridicate la uzură, pete și 
umezeală, caracteristici esențiale într-un spațiu frecvent utilizat pentru 
servirea mesei. Placajul porțelanat este ușor de întreținut, nu se pătează ușor 
și permite o igienizare riguroasă zilnică, fiind ideal pentru un mediu unde igiena 
este prioritară. Estetic, oferă un aspect elegant și durabil, integrându-se 
armonios într-un design modern. 

 Placaj ceramic porțelanat+plinte -Recepții 

În zonele de recepție, acest tip de finisaj oferă un echilibru optim între estetică 
și funcționalitate. Suprafața rezistentă la trafic intens și zgârieturi contribuie 
la menținerea unui aspect impecabil în timp, în ciuda unui flux constant de 
persoane. De asemenea, gama variată de finisaje și texturi permite integrarea 
placajului în orice concept vizual, oferind în același timp un prim impact vizual 
pozitiv vizitatorilor. 

 Mochetă trafic intens+plinte -Foayer 

Mocheta destinată traficului intens a fost aleasă pentru confortul acustic și 
termic sporit pe care îl oferă într-un spațiu de tranzit frecvent, cum este 
foaierul. Aceasta contribuie semnificativ la reducerea zgomotului de fond și la 
crearea unei atmosfere primitoare. În plus, modelele disponibile pentru trafic 
intens au un grad mare de durabilitate și sunt tratate pentru a rezista la 
murdărie și decolorare, necesitând întreținere redusă. 

 Placaj ceramic compozit - Casa scarii 1+2+holuri lift 

Pentru zonele de circulație verticală și holurile adiacente lifturilor, s-a optat 
pentru un material care combină rezistența mecanică a ceramicii cu proprietăți  
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îmbunătățite de aderență și întreținere. Acest tip de placaj este ideal pentru 
prevenirea alunecărilor și uzurii rapide cauzate de fluxul mare de persoane. În 
același timp, are o estetică modernă și o gamă largă de finisaje ce permit 
integrarea ușoară în conceptul general al spațiului. 

 Mochetă trafic intens+plinte - Sală presă 

Într-un spațiu dedicat lucrului și transmisiunii media, reducerea ecoului și 
absorbția zgomotelor sunt priorități. Mocheta pentru trafic intens oferă o 
soluție practică și estetică, creând un ambient confortabil acustic pentru 
interviuri sau sesiuni de lucru. În plus, contribuie la o senzație generală de 
căldură și profesionalism, fiind ușor de curățat și menținut în condiții optime. 

 Mochetă trafic intens+plinte - Balcon sală conferințe 

Această alegere contribuie la confortul auditiv și vizual al participanților la 
conferințe, prin absorbția zgomotului de pași și reducerea reverberației. 
Mocheta este și o soluție sigură, prevenind alunecările, iar paleta de culori 
disponibilă permite armonizarea cu designul general al sălii. Fiind destinată 
unui spațiu secundar dar vizibil, durabilitatea și estetica sunt esențiale. 

 Mochetă trafic intens+plinte - Cabină proiecție, traduceri 

În spațiile tehnice destinate traducerii sau proiecției, unde se lucrează intens 
cu echipamente, mocheta oferă un nivel bun de izolare fonică și reduce riscul 
de deteriorare a echipamentelor sensibile prin atenuarea vibrațiilor. În plus, 
confortul termic și acustic contribuie la un mediu de lucru stabil și plăcut 
pentru operatori. Această alegere asigură funcționalitate fără a compromite 
aspectul profesional. 

 Mochetă trafic intens+ plinte  - Sală comemorativă 

Confort acustic și estetic adaptat funcționalității spațiului. 

 Mochetă trafic intens+plinte - Bibliotecă etaj 1+etaj 2 

Soluție acustică și confortabilă, specifică zonelor de studiu și lectură. 

 Mochetă trafic intens+plinte - Săli conferință 

Creșterea confortului și a performanțelor acustice în sălile de prezentări. 

 Mochetă trafic intens - Coridoare camera 
Reducerea zgomotului și creșterea confortului în spațiile comune. 

 Tamplarie aluminiu cu geam securizat tripan , semirotunde 

Soluția de tâmplărie a fost necesară pentru a răspunde cerințelor sporite 
privind eficiența energetică, siguranța și estetica fațadei. Utilizarea geamurilor 
tripan oferă o izolație termică și fonică superioară, iar forma semirotundă 
contribuie la designul arhitectural specific proiectului. Geamul securizat crește 
siguranța în exploatare, fiind rezistent la impact și conform normativelor 
actualizate. 
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 Instalții sanitare 

S-a înlocuit sistemul de cadă cu cabină de duș cu sistemul de compartimentare 
cu perete fix și ușă pivotantă cu rigolă în pardoseală. 

 Grunduire in 3 straturi si vopsire 1 strat cf proiect  

Tratarea anticorozivă a structurilor metalice este esențială pentru creșterea 
durabilității și menținerea performanței în timp, în special în zone expuse.  

 Protejare structura metalica contra incendiilor cu materiale agrementate  

Respectarea normelor de siguranță la foc a impus aplicarea unor straturi 
speciale de protecție împotriva incendiilor asupra elementelor metalice.  

 Sistematizare și amenajări exterioare 
 
       Proprietatea fiind amplasată în localitatea Bușteni, pe un teren cu topografie 
accentuat variată, caracterizat printr-o pantă naturală semnificativă. Terenul este mărginit 
pe una dintre laturi de o zonă împădurită, situată la o cotă inferioară față de limita de 
proprietate, cu diferențe de nivel accentuate. Clădirea existentă, structurată pe mai multe 
niveluri, este amplasată în apropierea limitei de proprietate pe un amplasament în pantă, 
aspect care a impus o soluție tehnică complexă de sistematizare și amenajare a terenului 
în vederea optimizării accesului și utilizării funcționale. 
 
       Lucrările de sistematizare a terenului sunt propuse pentru a îndeplini următoarele 
obiective:  

• Asigurarea unui acces rutier și pietonal facil și sigur către toate laturile clădirii, 
inclusiv pentru autospeciale de intervenție (ISU).  

• Realizarea platformelor de circulație și aprovizionare pe toate cele trei laturi ale 
construcției.  

• Stabilizarea terenului prin lucrări de sprijinire și consolidare în vederea prevenirii 
alunecărilor de teren, eroziunii și a infiltrațiilor.  

• Adaptarea formei terenului la noile cerințe funcționale ale clădirii și normativelor 
tehnice în vigoare.  

• Asigurarea scurgerii controlate a apelor pluviale și evitarea acumulărilor sau 
infiltrării în structura clădirii.  

  
       Având în vedere panta accentuată și proximitatea față de limita de proprietate, s-a 
propus realizarea unui sistem de sprijinire compus din: 

• Ziduri de sprijin din beton armat, dimensionate în funcție de înălțimea taluzului 
și de presiunile active ale terenului. Acestea sunt amplasate de-a lungul limitei 
de proprietate după caz și în zonele de contact cu platformele pietonale.  

• Micropiloți forati, dispuși în rețea verticală și/sau oblică, utilizați pentru 
ancorarea zidurilor și pentru stabilizarea terenului din spatele acestora. 
Micropiloții au fost dimensionați în baza studiului geotehnic și au rolul de a prelua 
forțele de împingere ale terenului și de a asigura o bună ancorare în rocă sau 
stratul portant.  

• Lucrările de consolidare au fost proiectate pentru a răspunde solicitărilor 
dinamice și hidrogeologice specifice zonei montane.  
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        În jurul clădirii au fost prevăzute platforme pietonale continue pe cele trei laturi 
accesibile, racordate la cotele de nivel ale demisolului 3: -8.00 m,-10.70 m,-12.20 m.  
 
       Aceste platforme permit circulația pietonală în jurul clădirii, accesul la spațiile tehnice 
și de depozitare și creează o zonă tampon între terenul natural și construcție. Platformele  
 
sunt prevăzute cu finisaje antiderapante, sisteme de evacuare a apelor pluviale și 
balustrade de protecție acolo unde diferența de nivel impune acest lucru.  
      
       În partea posterioară a clădirii, acolo unde terenul avea o pantă puternică înspre zona 
împădurită, s-a propus amenajarea unui drum de acces rutier. Acesta este proiectat pentru 
a permite:  

• Accesul vehiculelor de aprovizionare;  
• Accesul autospecialelor de intervenție în caz de urgență (ISU, ambulanță etc.);  
• Circulația internă pentru mentenanță.  
 

       Pentru acest drum, se vor realiza săpături în pământ și sprijiniri cu ziduri de beton 
armat și sistem de colectare a apelor pluviale. Structura drumului este adaptată la 
condițiile climatice din zonă și include straturi de fundație stabilizate. 

  
      Prin lucrările de sistematizare și consolidare a terenului, s-a realizat o adaptare 
funcțională și sigură a terenului în raport cu clădirea existentă și specificul 
amplasamentului. Soluțiile tehnice adoptate respectă normele în vigoare și răspund 
nevoilor de acces, siguranță, durabilitate și protecție a mediului.  
 
       Amenajările executate contribuie la creșterea valorii funcționale și estetice a 
proprietății și permit o utilizare sustenabilă a terenului în condiții de siguranță pe termen 
lung. 
 
Durata serviciilor de dirigenție va fi de 8 luni (240 de zile). 
 
Execuția lucrărilor se va realiza în termen de  8 luni, adică 240 zile de la emiterea ordinului 
de începere a lucrărilor de execuție (vezi condiții de contract). 
 
6. SCOPUL SERVICIILOR 

 
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru activitățile premergătoare 
începerii execuției lucrărilor. 

B. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pe parcursul execuției lucrărilor.  
C. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru recepția lucrărilor  
D. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanție.  
E. Alte responsabilități. 

 
7. CERINȚE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

 
  În calitate de Achizitor al contractului de execuție de lucrări a obiectivului de 
investiții: “Continuarea lucrărilor-Extindere Centru Social Pastoral «Sfânta Cruce» 
Caraiman (D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraș Bușteni, județul Prahova”,      
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Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., trebuie să asigure, în conformitate cu 
prevederile Art. 22 lit d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu 
completările şi modificările ulterioare, verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de 
construcţii prin diriginţi de specialitate sau operatori economici de consultanţă specializaţi, 
pe tot parcursul lucrărilor, autorizaţi conform Ordinului MDRT nr.1496/2011 pentru  
 
 
aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de șantier consolidate prin Ordin 277/2012 
si Ordin 3482/2013.    
 

 Pe toată durata de execuție a Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul 
va asigura cel puțin următorul Personal:  

 
1. Diriginte de șantier autorizat Domeniul 2, Subdomeniul 2.2 Construcții Civile, 

Industriale si Agricole - categoria de importanta C; 
 
2. Diriginte de șantier autorizat Domeniul 3, Subdomeniul 3.3 - Drumuri, poduri, 

tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local; 
 

3. Diriginte de șantier autorizat Domeniul 8, Subdomeniul 8.2 Instalații sanitare, 
termoventilaţii; 

 
         Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat  încât să poată 

acoperi, în condiții optime,  activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. 
In perioada de execuție, in funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele 
poate utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 
 
Sedii, puncte de lucru  
 

     Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la aprecierea 
ofertantului, în funcție de numărul personalului care va asigura prestația, posibilitățile de 
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc.  

 
   Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea 

privesc ofertantul şi se vor include în prețul ofertei. 
 

     Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiștilor şi diriginților 
de șantier cu mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spații de 
lucru pentru activitatea de birou, echipamente de protecția muncii, mijloace de 
comunicare, alte mijloace şi echipamente necesare desfășurării activității. Dacă este cazul, 
pentru personalul specializat, pentru care se solicită permanența în șantier, spațiul pentru 
birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

 
     În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, 

Dirigintele va utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea 
lucrărilor. 

 
   Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, 

imparțialitate, respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui  
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să aibă interese comerciale sau de orice altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât 
serviciile din contract. 

 
8. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

 
   În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 

următoarele obligaţii: 
 
 În perioada de pregătire a investiţiei:   
 
- Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   
- Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   
- Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   
- Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre 
prevederile acestora;   

- Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, 
acolo unde este cazul;   

- Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   
- Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   
- Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   
- Participa la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora 

executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   
- Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 

bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale 
construcției sunt marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la 
terminarea lucrărilor. La final va întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de 
trasare cu bornele rezultate, pe care il va transmite șefului echipei de Supervizori. 

- Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă;   

- Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;  
- Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 

prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  
 

Nota: Perioada de pregătire a investiţiei face parte din perioada contractuală de 
prestare a serviciilor de dirigenție. 

În perioada execuției lucrărilor: 
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- Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
- Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   
- Informează prompt șeful echipei de supervizori în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de 
conformitate sau agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport 
special, în maximum 24 de ore de la constatare; 

- Informează prompt șeful echipei de supervizori în cazul în care constată utilizarea de 
procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care 
avizul tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în 
maximum 24 de ore de la constatare; 

- Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările 
tehnice in vigoare;   

- Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă;   

- Informeaza prompt seful echipei de supervizori în cazul în care constată executarea de 
lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport 
special, în maximum 24 de ore de la constatare; 

- Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
- Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca acesta să fie 

acoperită; 
- Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  

- Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemenează în registru 
rezultatele din buletinele de încercari pentru materialele la care se fac probe de 
laborator;   

- Transmit către Șeful echipei de Supervizori, sesizările proprii sau ale participanţilor la 
realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul 
execuţiei; Acestea se vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la 
constatare. În cadrul raportului special vor fi prezentate inlusiv propuneri privind 
rezolvarea acestor probleme; 

- Informează operativ Șeful echipei de Supervizori privind deficienţele calitative 
constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea 
lucrărilor; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de 
la constatare; 

- Urmăresc pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 
dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele 
speciale sau lunare, Șeful echipei de Supervizori, cu privire la acest lucru; 

-  
-  
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- Urmăresc realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ; 

- Verifică, în calitate de membru al echipei Supervizorului, respectarea prevederilor legale 
în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;   

- Verifica și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 
cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise 
de către antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor 
proiectelor tehnice.  

- De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite 
în prealabil de către Supervizor pentru certificarea plăților. Termenul de verificare va fi 
de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise 
Șefului Echipei de Supervizori în vederea întocmirii Certificatelor de Plată. 

- Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Supervizor pentru o 
perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în 
siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   

- Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 
executarea lucrărilor de către Supervizor pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;   

- Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 
reglementările legale;   

- Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 
personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia. 

 
La recepţia lucrărilor 
   
- Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de 

recepţie; 
- Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, 

respectiv întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a 
construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;  

- În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea 
remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal  de recepţie la terminarea lucrărilor, 
în cel mult 90 zile de la suspendarea  acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă 
obligaţiile contractuale, dirigintele va informa operativ Șeful Echipei de Supervizori, 
printr un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru 
rezolvarea  remedierilor;  

- Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie şi transmite Sefului 
echipei       Supervizorului, în maxim 48 de ore de la încheiere, documentele prin care 
se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepţie; 

- Pregatește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, 
documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a 
construcţiei, după recepţia de la terminarea lucrărilor. 
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Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie 
 
- Urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie. Această 

activitate presupune și întocmirea de rapoarte trimestriale și transmiterea lor către Șeful 
echipei de Supervizori.  

- Dirigintele, în calitate de mebru al echipei Supervizorului, va transmite Șefului echipei 
de Supervizori un raport special cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de 
garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-
au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant.  
De asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale menționate la punctul 2, se vor mentiona 
și eventualele deficiențe apărute din cauza unei exploatări deficitare cum ar fi 
(nerespectarea programului de urmărire întocmit de proiectant, nerespectarea 
programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, folosirea de 
personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanață, etc). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 
Dirigintele de şantier pregateste, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, 
cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

 
Alte responsabilităţi 
 
- Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigentie de șantier; 
- Aplica ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a 

specialiştilor desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia 
legală şi contractuală să le întocmească sau să le verifice; 

- Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect 
calitativ și cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Executie. 
Programul de Executie va fi înaintat de către Antreprenor conform prevederilor 
Condițiilor Generale de Contract; 

- Realizează verificări topometrice pe toată perioada de execuție a lucrărilor cum ar fi: 
trasarea lucrărilor, cote și dimensiuni ale elementele constructive, etc. În acest sens 
dirigintele de șantier va dispune de specialist topometru și echipamente adecvate 
realizării măsurătorilor. 
Rezultatele verificarilor topometrice vor fi incluse în rapoartele dirigintelui de șantier; 

- Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre 
respingere de către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport 
special pe care îl va transmite în maxim 24 de ore de la constatare Șefului Echipei de 
Supervizori, în vederea emiterii ordinului administrativ de respingere. O marcă specială 
se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă nu le va modifica 
şi nu va afecta valoarea lor comercială; 

- În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Antreprenor, Supervizorul va analiza 
Programul de Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al 
Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind 
acceptat.  În acest sens, dirigintele va analiza Programul de Execuție actualizat, în  
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- termen de 3 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, și va propune, către Șeful 

echipei de supervizori, acceptarea sau respingerea acestuia; 
- Participa la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de 
Lucrări, dirigintele de șantier va propune șefului echipei supervizorului, în termen de 
trei zile, de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste 
rezultate.   

- Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în 
Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul 
înregistrării şi verificate și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile 
de la data înregistrării.  
În termen de maxim 5 zile de la începerea lucrărilor de execuție, dirigintele va transmite 
către șeful echipei de supervizori, în vederea aprobării, o propunere de format pentru 
Jurnalul de Șantier, care va conține cel puțin informații prevăzute la clauza 39.1 din 
Condiții Generale de Contract.   

- Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie 
de cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens 
se va analiza volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini la Punctul 5. 
Prezentarea Obiectivului de Investiție precum și sarcinile Supervizorului prezentate în 
prezentul Caiet de Sarcini. 

- În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte 
rezolvarea remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare, 

- Dirigintele de şantier are obligaţia să  organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe 
hârtie) pentru a urmări  progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul 
prezentului contract vor fi arhivate, iar sistemul de arhivare  va fi păstrat în conformitate 
cu cerinţele legislaţiei din România.  
 

       La terminarea acestor sarcini, dirigintele de şantier va transfera Șefului echipei 
supervizorului toate materialele din arhivă. Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
păstra şi a pune la dispoziţia oricăror organe de control ale Statului Român, timp de minim 
cinci ani de la finalizarea lucrării orice document emis de Supervizor şi Beneficiar. 
- Activitatea Dirigintelui de şantier va începe dupa primirea Ordinului de Începere al 

serviciilor de asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei 
de notificare a defecţiunilor, până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în 
condiţiile legii române aplicabile. Pe toată această perioadă dirigintele de şantier va 
trebui să colaboreze cu membrii echipei Supervizorului, desemnați din partea 
Beneficiarului; 

- Toate ordinele administrative vor fi emise sub stricta supraveghere a Șefului Echipei de 
Supervizori. Niciun ordin Administrativ nu se va transmite către Antreprenor fără 
aprobarea Șefului echipei Supervizorului. 

- Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a Șefului Echipei de Supervizori. 
 

 



  “Lucrări suplimentare necesare contiuării lucrărilor aferente obiectivului de 
investiții-Extindere Centru Social Pastoral «Sfânta Cruce» Caraiman 

(D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraș Bușteni, județul Prahova” 

22 
 

 
- Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării 

pe şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării 
execuţiei lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. 

- Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe 
toată perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea 
personalului pentru supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât 
la începerea lucrărilor de execuție personalul să cunoască foarte bine proiectul de 
execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 

- Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședintele de lucru 
și de progres organizate de Supervizor.  

- Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa 
în calitate de membru al echipei Supervizorului în toate fazele privind realizarea 
construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale 
contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 

- Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum 
şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut 
în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

- În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi 
următoarea legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 
din 24 ianuarie 1995). 

- HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

- Hotărârea Guvernului României nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de 
calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; 

- HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 
 
9. RAPORTAREA 

 
       Dirigintele de șantier va elabora și înainta Șefului echipei de Supervizori următoarele 
rapoarte: 
-Raportul de început va fi prezentat în termen de o lună de la începerea activității de 
asistenţă tehnică și va cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului, care 
va include: 

-datele inițiale existente, problemele care pot apărea şi posibilele soluții; 
-un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului; 
-un program de lucru al personalului; 
-o propunere de format pentru raportul de activitate lunar; 

       Raportul de activitate lunar trebuie să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate 
în luna respectivă şi pe cumulat, cu referiri la asigurarea calităţii lucrărilor şi a modului de 
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție 
de către constructor, la motivele  care au stat la baza eventualelor abateri a ritmul convenit 
al lucrărilor.  
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       Raportul va fi înaintat Beneficiarului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. 
De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de 
lucrări, cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 
       Raportul de finalizare a lucrărilor se va întocmi înaintea Recepției la Terminarea 
lucrărilor. Acesta va cuprinde detalii şi explicaţii asupra serviciilor prestate de către 
specialiştii şi diriginţii de şantier pe parcursul derulării contractului de servicii, cu detalii 
şi explicaţii asupra desfăşurării contractului de proiectare şi execuţie, cu un capitol special 
dedicat recepţiei la terminarea lucrării. 
       Raportul în perioada de garanție se va întocmi în perioada de garanție a lucrărilor, la 
un interval de 3 luni și va prezenta modul de comportare a lucrărilor în această perioadă, 
eventuale defecțiuni apărute și cauzele acestora precum și modul în care s-a efectuat 
remedierea acestora.   
       Raportul Final, după terminarea perioadei de garanție se va întocmi înainte Recepției 
Finale, oferind o prezentare asupra serviciilor executate prin Contractul de Servicii și a 
lucrărilor executate.  
       De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrărilor în perioada de 
garanție, eventuale defecțiuni apărute și cauzele acestora precum și modul în care s-a 
efectuat remedierea lor. Vor fi formulate recomandări cu privire la urmărirea specială a 
anumitor lucrări sau parți de lucrări în perioada post-garanție.  
 
Raportul Special 
       Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 
implementarea Contractului de Proiectare și Execuție sau la cererea expresă a 
beneficiarului/șeful echipei de Supervizori. 
Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea 
Beneficiarului. 
 

10. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
 

10.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier 
va începe de la data notificării de Beneficiar a Prestatorului, corelat cu 
termenele stabilite în contractul de proiectare şi execuție încheiate de Beneficiar 
cu Antreprenorul iar finalizarea prestării serviciilor se va face la recepția finală 
a lucrărilor. În acest sens pentru estimarea  

 
duratei de timp aferentă serviciilor de asistență tehnică pentru dirigenție de șantier se 
vor lua în considerare următoarele etape: 
 
• Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuției lucrărilor – 8 luni (240 

zile); 
• Etapa pentru activitățile desfășurate pe toată perioada de garanție a lucrărilor – 36 

luni (3 ani). 
 
Nota:  
 
     Durata Contractului de Execuție de Lucrări este de 8 luni (240 zile). 
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       Perioada de Garanțe a lucrărilor stabilită potrivit legii, începe de la semnarea 
Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor. 
 
       Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in 
perioada de executia a lucrarilor. 
 
       Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toata durata de execuție a lucrărilor de 8 
luni (240 zile), cât și pe toată perioada de garanție a lucrărilor cu posibilitatea de 
ajustare a perioadei de garanție după semnarea contractului de execuție de lucrări. 
 
10.2. În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai 
scurt decât cel contractual sau într-un termen mai lung, Beneficiarul va înştiinţa 
Prestatorul, cu cel puţin 30 zile înainte. Această situaţie nu va conduce la costuri 
suplimentare în sarcina Beneficiarului. Ofertantul va ţine cont de riscul acestei situaţii la 
întocmirea ofertei financiare. 
 
11. ATRIBUTIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 

 
Beneficiarul va: 
 
- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat pentru echipa 

supervizorului, toate informaţiile si documentele necesare în legătură cu Proiectul 
(Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de Construire, Programul de Execuție, Oferta 
Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu ce va face parte din echipa Supervizorului; 
- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat 

pentru echipa supervizorului; 
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat pentru 

echipa Supervizorului; 
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor; 
- va emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu 

desemnat pentru echipa Supervizorului; 
- va emite Certificatele de Plată prin personalul propriu desemnat pentru echipa 

Supervizorului; 
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu 

desemnat pentru echipa Supervizorului; 
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu 

desemnat pentru echipa Supervizorului. 
 
12. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 
 
Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 

12.1.   Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
12.2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul 
contractului; 
12.3.   Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia. 
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Nota: 

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor 
prezenta următoarele: 
- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an 

de activitate fiscală; 
- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 

 
12.1 Metodologia: 
 
Se vor prezenta: 

• Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  
• Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să 

le îndeplineasca; 
 Se va prezenta o descriere a modului în care echipa de diriginți de șantier va 

interacționa cu personalul desemnat de Beneficiar pentru formarea echipei 
Supervizorului. Pentru această descriere se va ține cont de prevederile 
Condițiilor Generale de Contract conform HG1/2018 coroborat cu 
specificațiile prezentului Caiet de Sarcini. 

 Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu 
de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot 
avea incidență asupra derularii/implementării acestuia. 

 Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului 
precum și măsuri de reducere și sau eliminare a lor. 

 
12.2 Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 
 

• Se va detalia numărul de vizite in șantier pe luna si respectiv numărul de ore 
alocate fiecărei vizite. 
 

12.3 Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 
 
 Se va prezenta structura echipei propuse pentru îndeplinirea contractului. 

           Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de 
documentele aferente pentru: 
 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu Construcții Civile, Industriale și Agricole, 
atestat domeniu autorizat 2; Subdomeniul 2.2 Construcții Civile, Industriale si 
Agricole - categoria de importanta C 

 
(Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor 
de şantier)  

Pe lângă sarcinile diriginților de șantier, “CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ 
LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL”, dirigintele atestat domeniu autorizat 2; Subdomeniul  
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2.2 Construcții Civile, Industriale si Agricole - categoria de importanta C, va avea și rolul 
de Coordonator echipă diriginți de șantier. 

Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea 
următoarelor activități, și nu numai: 

• Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru 
îndeplinirea obiectivelor; 

 
• Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar; 
• Asigurarea comunicării cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai 

cu acceptul managerului de proiect; 
• Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier 

așa cum sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele 
prezentului Caiet de Sarcini; 

• Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, 
planificare și administrarea echipei de experți propuși; 

• Va analiza Programul de Execuție, inclusiv existența fizică a resurselor 
necesare îndeplinirii programului transmis, şi va propune, către managerul de proiect, 
acceptarea sau respingerea acestuia; 

 
b) Dirigentare lucrări, în domeniu drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, 

transport pe cablu - de interes local, domeniul autorizat 3, subdomeniul de 
autorizare 3.3. – Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - 
de interes local; 

(Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor 
de şantier)  

c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor, atestat 
domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, 
termoventilaţii;  

(Legislație: Ordinul 1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor 
de şantier”) 

• Se va prezenta o detaliere a numărului de zile de muncă alocat de personalul implicat în 
realizarea serviciilor solicitate. 

Pentru a garanta implementarea Proiectului în termenii contractuali și pentru 
folosirea în mod eficient a resurselor financiare, Dirigintele va asigura prezența 
personalului cerut pe șantierul obiectivului de investiții de cel puțin 9 ori pe lună (o 
frecventa minima de două vizite pe saptamana) pe toata durata de executie a lucrarilor 
pentru dirigintele autorizat in domeniul constructii civile, industriale si Agricole, și ori 
de cate ori este nevoie, la solicitarea Antreprenorului sau a Beneficiarului final. Pentru 
celelalte categorii, prezenta specialistilor pe fiecare categorie in parte se va asigura in  
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functie de stadiul de executie al lucrarilor și ori de cate ori este nevoie, la solicitarea 
Antreprenorului sau a Beneficiarului final. 
 
NOTA: Mentionam ca pentru implementarea proiectului, la intocmirea ofertei, 
ofertantii sunt obligati sa prevada un numar de minimum 2 (doua) ore pentru fiecare 
vizita/specialist.  

Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată 
acoperi, în condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. 
În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele 
poate utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Ofertantul va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier 
vizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an 
calendaristic încheiat. În cazul în care data deschiderii ofertelor este ulterioară datei 
de 31 martie a anului în curs, va fi acceptat exclusiv registrul de evidență a activității 
dirigintelui de șantier vizat de I.S.C., aferent anului calendaristic anterior. 
 

Cerințe minime privind experiența profesională a personalului cheie: 
 

Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții cheie, ofertanții vor 
prezenta dovada certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform 
prevederilor legale incidente domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsurări pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu 
documentațiile tehnice care vor sta la baza execuției lucrărilor. 

 
  Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  
 

Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care 
consideră că este necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea 
personalului experților cheie. Ei vor fi mobilizați în funcție de necesități în toate etapele 
contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la finalul prezenței lor în cadrul 
proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada mobilizării în 
cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului. 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele 
Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația aflată în vigoare în 
domeniul construcțiilor.  

 
Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 

 
Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în 

totalitate a cerințelor documentației de atribuire. 
 
13. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 

 
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fară TVA. 
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Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate 

pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în 
situația prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 
Valoarea ofertată va cuprinde toate cheltuielile operatorului economic în vederea 

îndeplinirii obligațiilor contractuale, inclusiv dar fără a se limita la  costurile legate de 
transport, costurile legate de materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, 
telefonie, etc) și orice alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea obligațiilor contractuale. 
 

Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul 
nr.5), cu detalierea următoarelor aspecte: 

 
‒ Plata personalului specializat - (tarif orar, taxe, profit); 
‒ Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, toner, 

expediere situații de lucrări, facturi, procese verbale, telefonie etc); 
‒ Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;  
‒ Cazarea (dacă este cazul); 
‒ Masa (dacă este cazul); 
‒ Chirii (dacă este cazul); 
‒ Teste (dacă este cazul); 
‒ Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune 

condiții. 
‒ Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare 

specialist în parte. 
 

Notă: 
Totodată, o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut, în raport cu ceea ce 

urmează a fi prestat, atunci când prețul ofertat fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din 
valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire 
sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media 
aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus, 
vor fi considerate respinse.  

ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE 

 Lipsa unei componente a ofertei respectiv a propunerii tehnice sau a propunerii 
financiare (Anexa 3 la Formularul nr. 5) 

 Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de 
ISC. Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a 
activității nu se considera cerința îndeplinită.  

 Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului 
ofertat (de ex. Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, procentul aferent profitului, nr. 
kilometri/vizita etc) 
 



  “Lucrări suplimentare necesare contiuării lucrărilor aferente obiectivului de 
investiții-Extindere Centru Social Pastoral «Sfânta Cruce» Caraiman 

(D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraș Bușteni, județul Prahova” 

29 
 

 
 Nominalizarea prin răspunsul la clarificări a unor specialiști care nu au fost indicați 

inițial în ofertă; 
 Nedetalierea valorilor bugetate in cadrul rubricilor Anexei nr. 3 a Formularului de 

oferta nr. 5, pusa la dispozitie de autoritatea contractanta, atrage respingerea 
ofertei fara solicitarea unei clarificari ”. 

 
Modalităţi de plată/Ajustarea prețului contractului 
 
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili conform art. 16.1 

și art. 16.2 din contract, la valoarea lucrărilor executate și aprobate prin situațiile de 
lucrări, inclusiv materialele şi echipamentele puse în operă de Antreprenor în luna 
respectivă. Plata facturii se va face în termenul prevăzut în modelul de Contract inclus în 
Documentația de Atribuire.  

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată urmând a se va stabili 
proporțional prin raportare la valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materialele şi 
echipamentele puse în operă de Antreprenor în luna respectivă.  

La factură se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna 
respectivă. Ultima factură aferentă serviciilor prestate pe perioada de garanție va fi plătită 
după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărţii tehnice.  

Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în termen de 30 zile de 
la primirea facturii şi acceptarea acesteia. 
       Ajustarea prețului contractului este aplicabilă în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca 
obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror 
efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul 
contractului. 

       Ajustarea prețului contractului se va face dacă durata prestării serviciilor 
depășește 12 luni, începând cu a 13-a lună de prestare a serviciilor astfel: 

Vn=Vox În/IO, unde: 
Vo= valoarea serviciilor în prețuri ofertă prestate și facturate. 
Vn= valoarea actualizată în luna “n” în care s-au prestart serviciile. 
În= indicele prețurilor producției general aferent serviciilor, publicat de INS, 

aplicabil pentru luna “n” în care s-au prestart servicii facturate. 
IO= indicele prețurilor producției general aferent serviciilor, publicat de INS, 

aplicabil pentru luna de referință – luna în care s-a depus oferta. 
 
Nota: Ofertanții au obligația să aibă în vedere costurile aferente 

operațiunilor  desfășurate pe perioada de garanție, detalierea propunerii financiare 
se va face doar pentru operațiunile aferente perioadei de execuție. 
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14. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 
 

Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va 
abţine să facă declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. 
Prestatorul nu va obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar 
această obligaţie terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi 
agenţii săi nu vor abuza de puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul 
său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să 
primească, direct sau indirect, de la orice persoană şi nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere 
unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o recompensă, un comision sau 
compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea unei acţiuni sau 
renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau 
defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării 
şi luării de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor 
constitui singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. 
Prestatorul şi personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj 
incompatibil cu obligaţiile prevăzute în Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare 
pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect 
şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau 
indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal împărtăşit între 
persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor membrilor din 
asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie în cadrul 
Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării 
Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-
l preveni şi soluţiona. 
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