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DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII - DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTITII LUCRARI iN PRIMA URGENTA,
INFRASTRUCTURA DRUMURI SI EDILITARE

CAIET DE SARCINI

Privind servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de
investitii: ,Extindere retea de canalizare ape uzate menajere in comuna Crangeni, judetul
Teleorman” din cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social.

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizitiei si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi
considerata conforma in masura in care propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor
lucru

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii : ,,Extindere retea de canalizare ape uzate menajere in
comuna Crangeni, judetul Teleorman”

Subprogram: Fose septice, microstatii de epurare, sisteme de alimentare cu apa si sisteme de
canalizare

Amplasamentul: comuna Crangeni, judetul Teleorman.

Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor):comuna Crangeni, judetul Teleorman.

Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII;

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea contractului de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de asistenta tehnica de
specialitate prin dirigenti de santier pentru obiectivul de investitii: ,,Extindere retea de canalizare
ape uzate menajere in comuna Crangeni, judetul Teleorman”.

Mentionam ca emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de asistenta tehnica de
specialitate prin diriginti de santier depinde de emiterea ordinului de incepere executie.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

Reteaua de canalizare proiectata, cuprinde un ansamblu de constructii si instalatii,
care va prelua apele uzate menajere rezultate de la gospodariile cu instalatii sanitare
interioare, institutii publice, unitati de productie si social culturale.

Curgerea este atat gravitationala cat si prin pompare, functie de configuratia
terenului si pozitia receptoarelor propuse.

Reteaua urmareste panta terenului natural, fiind rupta in mai multe tronsoane de
canalizare, si orientata ca directie de curgere spre caminele de vizitare si statiile de pompare
propuse.
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Lungimea totala a retelei propuse in comuna Crangeni, satele Crangeni, Balta Sarata
Si
Stejaru este de L = 20892 m avand in componenta :

- Tuburi pentru canalizare curgere gravitationala in lungime de L = 20892 m ;
Conducte de refulare in lungime L = 2592 m;

Camine de vizitare : N = 481 buc;
Racorduri canalizare = 1184 buc;

- Statii de pompare - 13 buc.

Reteaua de canalizare s-a proiectat avandu-se in vedere conditiile impuse de
specificul rural, in conformitate cu STAS 3051, pentru consumatorii alimentati cu apa, numai
pentru consumul menajer, pentru apele meteorice existand conditii (pante suficiente) ca sa
fie scurse la suprafata.

Reteaua de canalizare are o schema ramificata determinata de trama stradala si
colectoare secundare. Canalele secundare (de serviciu) s-au amplasat in functie de gradul
de definitivare al sistematizarii.

S-a urmarit racordarea gospodariilor alimentate cu apa la reteaua de canalizare. Acolo
unde acestea sunt situate in locuri prea izolate si in numar mic fara ca sa aiba strazi, s-a
prevazut racordarea lor ulterioara in sensul ca va fi posibila preluarea debitelor acestora, in
momentul cand se vor construi accesele (respectiv strazile).

Pozitionarea in plan vertical a retelei s-a facut in functie de adancimea de inghet,
cota teren cladiri si configuratia terenului.

Amplasarea canalelor in plan transversal s-a facut in axul strazii, pe strazile
neasfaltate, paralel cu linia constructiilor, iar pe strazile asfaltate reteaua s-a amplasat
lateral, pe trotuar.

Schema de functionare a retelei de canalizare a fost conditionata de relieful terenului
din zona, lungimea traseului conductei si racordarea la bazinul de receptie al statiei de
pompare.

Pe traseul conductei de canalizare se vor executa camine de vizitare din tuburi de
beton cu mufa si placa intre camera de lucru si cosul de acces cu capace din fonta carosabile
Camine de vizitare

Caminele de vizitare sunt suprapuse sectiunii transversale a canalelor.

Caminele de vizitare de trecere sau de intersectie sunt alcatuite dintr-o camera de
lucru de 2 m inaltime, un racord intre camera de lucru si cosul de acces format dintr-o piesa
tronconica 1000/800 mm si un cos de acces cu diametrul de 800 mm, prevazut cu scari
metalice de coborare. Sunt constructii din beton, prefabricate. Fundatia caminului va fi o
piesa din beton prefabricat.

Camine de spalare

Caminele de spalare s-au utilizat in cazurile cand din cauza debitului redus sau a
pantei prea mici nu s-a putut realiza viteza minima de autocuratire, respectiv 0,7 m/s, pe
anumite portiuni ale canalului
Camine de rupere de panta

Caminele de rupere de panta s-au amplasat in acele puncte ale retelei in care
practicarea pantei continue ar fi condus la adancimi mari, care impun montarea
electropompelor submersibile de sediment.

Subtraversari drumuri
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Subtraversarile drumului judetean DJ 653 de conducta de distributie se vor executa
prin foraje orizontale dirijate. La subtraversarea drumului, conductele de apa se vor monta
in conducte de protectie, respectandu - se adancimea de ingropare > 1,5 m fata de ax.

DJ 673 Diametrul conductei | Diametru conductei | Greutate
km de canalizare (mm) de protectie (mm) (kg/m)
S1 LA KM 77+415, COMUNA | PVC 250 @377 x 8 26
CRANGENI, SAT BALTA SARATA

S2 LA KM 77+324, COMUNA | PVC 250 @377 x 8 26
CRANGENI, SAT BALTA SARATA

S3 LA KM 77+232, COMUNA | PVC 250 @377 x 8 26
CRANGENI, SAT BALTA SARATA

S4 LA KM 76+254, COMUNA | PVC 250 @377 x 8 26
CRANGENI, SAT BALTA SARATA

S5 LA KM 72+787, COMUNA | PVC 250 @377 x 8 26
CRANGENI, SAT CRANGENI

Traversari cursuri de ape

Subtraversare raul Calmatui:
se va face prin conducta PEID 90 mm protejata in teava de otel OL160 x 6 mm. Subtraversarea
raului se va face la adancimea de 1,5 m sub cota talvegului, amonte de podul pe drumul de
exploatare.

Diametrul conductei de apa (mm) Greutate
(kg/m)
Sé6 SUBTRAVERSARE RAU | Subtraversare:PEID90/0L160 x 6 21
CALMATUI

Racorduri la gospodarii.
Pe traseul conductelor de canalizare se vor executa 1184 buc - racorduri si camine de
record din PVC.
Aceasta sunt distribuite pe sate astfel:
Sat Crangeni: - 674 buc
Sat Balta Sarata: - 387 buc
Sat Stejaru: - 123 buc
Statii de pompare
Pentru evitarea adancimii mare de montaj a conductelor cat si datorita configuratiei

terenului s-au prevazut 13 statii de pompare ce se vor amplasa pe terenuri apartinand
domeniului public.
Statie de pompare ape uzate, 13 buc (SP1EX+SP13EX), avand caracteristicile :

Statie de pompare apa uzata SP1-EX :Q=1.5 l/s;H=8mCA; Hi=4.5 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP2-EX:Q=1.0 [/s;H=8mCA; Hi=3.5 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP3-EX:Q=1.0 [/s;H=5mCA; Hi=2.5 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP4-EX:Q=1.5 [/s;H=5mCA; Hi=4.5 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP5-EX:Q=1.5 [/s;H=5mCA; Hi=3.0 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP6-EX:Q=1.0 l/s;H=12mCA; Hi=3.0 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP7-EX:Q=1.0 l/s;H=12mCA; Hi=3.0 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP8-EX:Q=1.0 [/s;H=10mCA; Hi=3.0 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP9-EX:Q=1.0 l/s;H=12mCA; Hi=3.0 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP10-EX:Q=1.0 l/s;H=8mCA; Hi=3.0 m; Di=1.5 m;

Statie de pompare apa uzata SP11-EX:Q=2.0 l/s;H=10mCA; Hi=3.0 m; Di=2.0 m;

Statie de pompare apa uzata SP12-EX:Q=1.0 l/s;H=10mCA; Hi=3.0 m; Di=2.0 m;
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Statie de pompare apa uzata SP13-EX:Q=1.0 l/s;H=8mCA; Hi=3.0 m; Di=1.5 m;

Statiile de pompare sunt constructii prefabricate din beton si vor fi complet echipate cu
pompe submersibile, Biofiltru activ pentru dezodorizarea aerului, instalatii hidrauluice si
instalati electrice.
Sistemul de pompare : 1A +1R cu conducte interioare, fitinguri, clapete de sens si vane de
izolare.
Statia de pompare este prevazuta cu:

- racorduri canalizare: 1 x 250 mm
- racorduri refulare: 1 x Dn65 mm
- capac fonta carosabil d600 mm - 3 buc
- scara acces inox - 1 buc
- cos de gunoi inox - 1 buc
- platforma de lucru - 1 buc
- placi de prindere, ghidaje zincate pentru pompe, lant zincat pentru ridicare
- cabluri electrice, senzori de nivel 5 buc., tablou electric propriu exterior IP 68.

- clapete de retinere, robineti de izolare dln fonta cu elemente active cauciucate pe
conductele de refulare pompe

- conducte din otel inoxidabil

Instalarea si intretinerea sunt facilitate prin intermediul unui sistem deja montat de cuplare
la suprafata, la care pompa se racordeaza simplu. O supapa de retinere, un dispozitiv de
blocare si posibilitatea de racordare a sistemului de spalare completeaza dotarea.

Debitele pompate sunt relative mici, statiile de pompare fiind de tipul “ cu camera
umeda” sub forma unei cuve din beton, echipate cu pompe submersibile din inox (una activa
+ una de rezerva).

Constructiile statiilor de pompare sunt ingropate si vor fi ridicate cu cca. 30 cm deasupra
cotei terenului natural. In planseul cuvei se va fixa un cadru din otel pe care se va monta
panoul electric de automatizare si comanda.

Detalierea necesarului Statiilor de pompare

1. Statie de pompare apa uzata SP1-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectorul CC 2 EX si este amplasata la o cota
inferioara fata de statia de pompare existenta SP1 unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP1EX = 81.59; Cota deversare SP1 existent = 82.28;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH8 si plansa H11 - profil longitudinal colector
CC2EX;

2. Statie de pompare apa uzata SP2-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectoarele CC 3 EX - CC 3.5 EX si este amplasata la
o cota inferioara fata de colectorul CC 2 EX unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP2EX = 79.35; Cota deversare colector CC 2 Ex = 81.52;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH9 si plansele H12;H13- profile longitudinale
colectoare CC3EX, CC3.1EX;

3. Statie de pompare apa uzata SP3-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectorul CC 4.5 EX si este amplasata la o cota
inferioara fata de colectorul CC 4 EX unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP3EX = 89.92; Cota deversare colector CC 4 Ex = 92.32;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH7 si plansa H23 - profil longitudinal colector
CC4.5EX;

4, Statie de pompare apa uzata SP4-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectorul CC 5.1 EX si este amplasata la o cota
inferioara fata de colectorul CC 4 EX unde se realizeaza descarcare.
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Cota amplasare SP4EX = 91.79; Cota deversare colector CC 4 Ex = 93.11;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH7 si plansele H24;H25- profile longitudinale

colectoare CC5EX, CC5.1EX;

5. Statie de pompare apa uzata SP5-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectorul CC 6 EX - CC 6.5 EX si este amplasata la o

cota inferioara fata de statia de pompare existenta SP1 unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP5EX = 81.30; Cota deversare SP1 existent = 82.28;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH8 si plansa H23 - profil longitudinal colector

CC4.5EX;;

6. Statie de pompare apa uzata SP6-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectoarele CC 8 EX; CC 8.1 EX si este amplasata la

o cota inferioara fata de colectorul CC 6.8 EX unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP6EX = 88.05; Cota deversare colector CC 6.8 Ex = 96.52;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH7 si plansele H41;H42- profile longitudinale

colectoare CC8EX, CC8.1EX;

7. Statie de pompare apa uzata SP7-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectorul CC 19 EX si este amplasata la o cota

inferioara fata de colectorul CC 5.1 existent unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP7EX = 82.58; Cota deversare colector existent CC 5.1 = 88.02;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH2;RH3 si plansa H67 - profil longitudinal

colector CC19EX;

8. Statie de pompare apa uzata SP8-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectoarele CC 21 EX; CC 21.1 EX si este amplasata

la o cota inferioara fata de colectorul CC 4.1 existent unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP8EX = 81.87; Cota deversare colector existent CC 4.1 = 86.21;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH1 si plansele H71;H72- profile longitudinale

colectoare CC21EX, CC21.1EX;

9. Statie de pompare apa uzata SP9-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectoarele CC 22 EX; CC 22.1 EX si este amplasata

la o cota inferioara fata de colectorul CC 1.3 existent unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP9EX = 81.99; Cota deversare colector existent CC 1.3 = 85.65;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH5;RH6 si plansa H73 - profil longitudinal

colector CC22EX;

10.  Statie de pompare apa uzata SP10-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectoarele CC 23 EX; CC 23.1 EX si este amplasata

la o cota inferioara fata de colectorul CC 1.3 existent unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP10EX = 83.65; Cota deversare colector existent CC 1.3 = 84.87;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH6; RH1 si plansele H76;H77- profile

longitudinale colectoare CC23EX, CC23.1EX;

11.  Statie de pompare apa uzata SP11-EX:

Colecteaza apa uzata menajera din satul Stejaru si o trasporta catre reteaua existenta in

satul Crangeni fiing amplasata la o cota inferioara fata de colectorul CC 5.2 existent unde

se realizeaza descarcare. Facem mentiunea ca cele doua sate sunt despartite de cursul de

apa al raului Calmatui pe care il subtraverseaza conduta e refulare.

Cota amplasare SP11EX = 86.02; Cota deversare colector existent CC 5.2 = 87.33;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH10 si plansa H78 - profil longitudinal colector

CC24EX;

12.  Statie de pompare apa uzata SP12-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectoarele CC 24.3 EX - CC 24.7 EX si este

amplasata la o cota inferioara fata de colectorul CC 24 EX unde se realizeaza descarcare.
5
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Cota amplasare SP12EX = 88.38; Cota deversare colector CC 24 Ex = 90.74;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH10 si plansele H81;H82- profile longitudinale
colectoare CC24.3EX, CC24.4EX;

13.  Statie de pompare apa uzata SP13-EX:

Colecteaza apa uzata menajera de pe colectoarele CC 25 EX - CC 25.1 EX si este amplasata
la o cota inferioara fata de colectorul CC 24.3 EX unde se realizeaza descarcare.

Cota amplasare SP13EX = 86.35; Cota deversare colector CC 24.3 Ex = 88.19;

Se va citii impreuna cu planul de situatie RH10 si plansele H86;H87- profile longitudinale
colectoare CC25EX, CC25.1EX;

Instalatii electrice - statii de pompare

Se vor proiecta urmatoarele instalatii electrice:

bransament electric aerian trifazat; racord electric subteran; instalatia de protectie
impotriva tensiunilor accidentale de atingere si priza de pamant;

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare se va realiza din reteaua electrica
de distributie publica de joasa tensiune

Statie de epurare mecano- biologica compacta, montata suprateran in container
incalzit si termoizolant, capacitate modul Qzi med=240 mc/zi si Qzi max=300 mc/zi.

Schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

Treapta de epurare mecanica

Gratarul manual pentru un debit de pana la 500 m3/zi si este amplasat intr-un camin
cu diametrul de 1,5 m. Curatirea gratarului se face periodic, la intervale de timp stabilite
urmare experientei de exploatare, manual, cu ajutorul unei greble.

Retinerile sunt spalate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, incarcate in
saci/container, evacuate si depozitate pe platforma de depozitare.

Pentru prevenirea mirosului neplacut si realizarea unei fermentari in profunzime a
materialului grosier retinut, este recomandat sa se foloseasca o data la doua saptamani
biopreparate sub forma de pudra.

Din caminul gratarului manual, dupa retinerea materiilor grosiere, apa uzata ajunge
in separatorul de grasimi / deznisipator unde are loc separarea particulelor solide /
grasimilor.

Deznisipatorul / separatorul de grasimi, cu un volum util de 2 mc, de tip vertical,
permite retinerea substantelor plutitoare prin flotatie gravitationala si separarea nisipului
cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm.

Evacuarea grasimilor retinute se face gravitational, pe masura acumularii acestora,
intr-un bazin de colectare grasimi cu volumul util de 2mc.

In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substantelor organice,
biopreparate. Dupa umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca
12 luni sau manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile stabilizate cu
biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici).

Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe portabile de
nisip, cu rotor in constructie rezistenta la abraziune, intr-un Bazin de stocare, spalare si
scurgere nisip cu volumul util de 3 mc, prevazut cu radier drenat cu barbacane si strat
geotextil ce permite filtrarea si scurgerea apei inapoi in denisipator. Nisipul este spalat si
tratat cu biopreparate, in scopul stabilizarii acestuia, iar apa rezultata din spalare se
scurge inapoi in denisipator.

Nisipul spalat, tratat, rezultat, se incarca manual din bazin in saci/containere si se
depoziteaza pe Platforma de depozitare in vederea utilizarii pentru lucrari de constructie.

Practic, pe durata de exploatare a Statiei de epurare, nu este nevoie sa se schimbe
stratul filtrant de geotextil. Schimbarea acestuia este necesara numai in situatia in care
acesta este deteriorat accidental.
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Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere

Volumul util al bazinului este de 56 m3, asigurand rezerva de apa in perioadele de
debite afluente mici (pe timpul noptii).

De asemenea in bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet
pentru omogenizare ape uzate

Bazinul este prevazut capace de acces pentru pompe si mixer si capac si trepte
pentru acces personal mentenanta si exploatare.

Treapta de epurare mecanica finala

Treapta de epurare mecanica finala consta dintr-un Bloc de epurare mecanica
amplasat la partea superioara a unitatii de epurare mecano - biologice compacte,
containerizate. Este compusa dintr-o presa hidraulica si un denisipator vertical tangential.
Treapta de epurare biologica

Treapta de epurare biologica si chimica consta din doua Module de epurare
biologica, montate etapizat.

Aceasta instalatie realizeaza o epurare mecano-biologica foarte eficienta, procesul
tehnologic fiind automatizat si controlat permanent. Blocul de tancuri este alcatuit din
urmatoarele componente:

* tanc de sedimentare primara

= camera de coagulare

* tanc de hidroliza - fermentare

= tanc de denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine si dispozitive de
sustinere a masei organice tip biofilm flotante

* tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine si
dispozitive de sustinere a masei organice tip biofilm fix

» tanc de nitrificare autotrofa

Unitate de dezinfectie cu ultraviolete

Aceasta realizeaza dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Se
monteaza suprateran, imediat dupa Blocurile de epurare biologica .

Apa limpezita este dirijata spre unitatea de dezinfectie cu ultraviolete, dupa care
efluentul epurat si dezinfectat, ce respecta conditiile de calitate impuse, este evacuat in
emisar.

Instalatia de dezinfectie cu ultraviolete, montata imediat dupa treapta biologica
este din otel inox si functioneaza cu lampi neimersate. Razele ultraviolete cu o lungime de
unda A = 253,7 nm penetreaza masa de lichid, producand moartea microorganismelor
patogene. Eficienta dezinfectiei este de 95% - 99%.

Bazin colectare si pompare sediment

Bazinul asigura:

-colectarea sedimentului primar provenit de la Unitatile de epurare mecano -
biologica compacta, containerizata

-decantarea sedimentului primar

-omogenizarea namolului in vederea pomparii

-pomparea namolului la Unitatea de deshidratare cu saci filtru, si/sau

- pomparea namolului Tnapoi in tancurile de coagulare

Volumul util al bazinului este de 16m>.

In bazin se monteaza o pompa submersibila de namol si un mixer submersibil cu jet.

Sunt prevazute capace de acces pentru pompa submersibila si mixer si capac si
trepte pentru acces personal mentenanta si exploatare.

- Unitate de deshidratare sediment

Aceasta se monteaza intr-un container suprateran in imediata vecinatate a unitatii
de epurare mecano - biologice compacte, containerizate.
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Sedimentul primar, decantat, din Bazinul de colectare si pompare ajunge prin
pompare in Unitatea de deshidratare sediment primar. Aici acesta trece printr-
un Ejector, unde se amesteca cu floculant, dupa care trece printr-un Mixer
static si apoi prin intermediul unui Distribuitor ajunge in sacii filtranti. Apa se
scurge in Colectorul lada de la partea inferioara, iar sedimentul deshidratat este
retinut in sacii cu carucior

5. SCOPUL SERVICIILOR
Scopul serviciilor care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului este:
A. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru activitatile premergatoare
inceperii executiei lucrarilor.
B. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarilor.
C. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru receptia lucrarilor.
D. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.
E. Alte responsabilitati.

CERINTE GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
Pe toata durata Proiectului si pentru Perioada de Garantie, Prestatorul va asigura cel putin
urmatorul Personal:

1.Diriginte de santier autorizat Domeniul 6. Constructii edilitare §i de gospodarie comunala
2.Diriginte de santier autorizat Domeniul 3.2 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport
pe cablu de interes judefean

3. Diriginte de santier autorizat Domeniul 8, Subdomeniul 8.1 Instalatii electrice

4. Diriginte de santier autorizat Domeniul 9, subdomeniul 9.3 Retele de telecomunicatii.

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in
conditii optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de
executie, in functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe santierul
obiectivului_de investitii cel putin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialisti in
parte, in functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea
Antreprenorului sau a Beneficiarului final. Nota: se va asigura prezenta personalului cerut pe
santierul obiectivului de investitii cel putin o data pe saptamana.

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalti membrii ai echipei de diriginti ramane la
aprecierea ofertantului, in functie de numarul personalului care va asigura prestatia, posibilitatile
de cazare, deplasarea la punctele de lucru etc.

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste si altele asemenea ce privesc
ofertantul se vor include in pretul ofertei.

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a specialistilor si dirigintilor de santier cu
mijloace de transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), spatii de lucru pentru activitatea

8



WWW.CNIi.FO  remororcisarosorsion
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti
‘ N ’ o tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 e email: office@cni.ro

Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221

RI{R SIMTEX @\

5 § v N &)
Compania Nationald Cont nr. ROOBRNCBO081151877230001 - BCR SUCURSALA IZvOR "7 =MTEX T

v ' de Investitii Caiet de Sarcini Dirigentie - Contract Incheiat @z
- Versiunea Noiembrie 2024

de birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace si echipamente
necesare desfasurarii activitatii. Pentru dirigintii rezidenti (pentru care se solicita permanenta in
santier) spatiul pentru birouri va fi asigurat de catre Antreprenor.

in perioada de executie, in functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele
va utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Prestatia Dirigintelui in cadrul contractului va trebui sa dovedeasca independenta, impartialitate,
respectarea intocmai a intregii legislatii aplicabile. Dirigintele nu va trebui sa aiba interese
comerciale, agremente tehnice sau de alta natura in legatura cu Proiectul, altele decat serviciile din
contract.

6. CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
In cadrul activitatii de asistentd tehnicad pentru dirigentia de santier vor fi indeplinite
urmatoarele obligatii:
- In perioada de pregitire a investitiei:

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4, Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre

verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

6. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

7. Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

8. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

9. Participa la preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea
acestora executantului, libere de orice sarcina, impreuna cu personalul Beneficiarului;

10. Participa, impreuna cu Antreprenorul, la trasarea generala a constructiei si la

stabilirea bornelor de reper; Prestatorul are obligatia sa se asigure ca bornele de reper ale
constructiei sunt marcate corespunzator si sunt pastrate pana la data receptiei la terminarea
lucrarilor. La final va intocmi un raport privind finalizarea operatiunii de trasare cu bornele
rezultate, pe care il va transmite managerului de proiect.

1. Verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la
1.S.C.;

13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;
- In perioada executiei lucrérilor:
» Urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;
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> Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea
produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic. Informarea se va face, in scris, printr-un raport special, in maximum 24 de
ore de la constatare.

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea de
procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat. Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in maximum 24 de
ore de la constatare.

> Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice in
vigoare;

> Verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata executarea de
lucrari de catre personal necalificat; Informarea se va face, in scris printr-un raport special,
in maximum 24 de ore de la constatare;

> Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

> Masoara si examineaza orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie
acoperita;

> Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

> Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si consemneaza in registru
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator;

> Transmite catre autoritatea contractanta, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; Acestea se
vor face in scris, printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare. In cadrul
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;

> Informeaza operativ autoritatea contractanta privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor; Informarea
se va face, in scris printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare;

» Urmareste pe santier respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant/de organele abilitate si informeaza in scris, prin rapoartele speciale
sau lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru;

» Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, confirmand la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere
cantitativ si calitativ;

> Verifica respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe
parcursul executiei lucrarilor;

» Verifica si confirma pe raspundere proprie calitatea lucrarilor si a conformitatii
cantitatilor inscrise in situatiile interimare de plata si in situatiile finale de plata, emise de
catre antreprenor, cu cantitatile efectiv executate si cu respectarea prevederilor proiectelor
tehnice.

> De asemenea, va verifica existenta si corectitudinea documentelor justificative
stabilite in prealabil de catre managerul de proiect pentru certificarea platilor. Termenul de
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verificare va fi de maxim 15 zile calendaristice. Dupa verificare, situatiile de plata vor fi
transmise managerului de proiect.

> Anunta 1.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre managerul de
proiect pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica
punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului;

> Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre managerul de proiect pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

> Completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;

> Urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa alaturi de
personalul Beneficiarului la predarea terenului detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor:

Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

Verifica documentele de la Antreprenor in legatura cu cartea tehnica a constructiei, respectiv
intocmirea si completarea impreuna cu Antreprenorul a cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

In cazul suspendarii receptiei la terminarea lucrarilor, dirigintele va urmari, rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult
90 zile de la suspendarea acesteia. In cazul in care executantul nu fsi respectd obligatiile
contractuale, dirigintele va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, in maxim
48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmareste rezolvarea
problemelor constatate de comisia de receptie si transmite managerului de proiect, in maxim 48 de
ore de la incheiere, documentele prin care se constata indeplinirea masurilor impuse de comisia de
receptie;

Pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, actele de receptie,
documentatia tehnica si economica a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei, dupa
receptia de la terminarea lucrarilor.

Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.

- Dirigintele va transmite autoritatii contractante un raport special cu privire la
defectiunile care au aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze
pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant.
De asemenea, in cadrul rapoartelor trimestriale, se vor mentiona si eventualele deficiente aparute
din cauza unei exploatari deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmarire intocmit de
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanta al echipamentelor specificat de producatori,
folosirea de personal necalificat si neagrementat pentru activitatile de mentenanta etc.).

- Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor.
Dirigintele de santier pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, cartea
tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Alte responsabilitati.

» Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigentie de santier;

> Aplica stampila Prestatorului alaturi de stampila dirigintelui de santier si dupa caz a
specialistilor desemnati de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligatia legala si
contractuala sa le intocmeasca sau sa le verifice serviciile de dirigentie de santier;

> Intocmeste si transmite investitorului rapoarte asupra derularii lucrarilor sub aspect calitativ
si cantitativ precum si privind modul de incadrare in Programul de Executie. Programul de Executie
va fi inaintat de catre Antreprenor conform prevederilor Conditiilor Generale de Contract;
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> Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi propuse spre respingere
de catre Dirigintele de Santier. in acest sens, acesta va intocmi, un raport special pe care il va
transmite in maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, in vederea emiterii ordinului
administrativ de respingere. O marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse.
Aceasta marca nu le va modifica si nu va afecta valoarea lor comerciala;

> Participa la efectuarea testelor. in cazul in care rezultatele testelor aratd ca Materialele,
Echipamentele si/sau lucrarile sunt in conformitate cu prevederile Contractului de Lucrari,
dirigintele de santier va propune managerului de proiect, in termen de trei zile, de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate.

> Se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier. inregistrarile in
Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul inregistrarii
si verificate si contrasemnate de dirigintele de santier in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

> Dirigintele de santier trebuie sa-si dimensioneze echipa de asistenta tehnica, in functie de
cantitatile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitarile acestuia. In acest sens se va analiza
volumul lucrarilor prezentate in prezentul Caiet de Sarcini.

> In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald, urmareste rezolvarea
remedierilor eventualelor deficiente aparute in perioada de exploatare.

> Dirigintele de santier are obligatia sa organizeze un sistem de arhivare (digital si pe hartie)
pentru a urmari progresul lucrarilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor
fi arhivate, iar sistemul de arhivare va fi pastrat in conformitate cu cerintele legislatiei din Romania.

> Activitatea Dirigintelui de santier va incepe dupa primirea Ordinului de Tncepere al serviciilor
de asistenta tehnica-dirigentie de santier si se va finaliza la sfarsitul perioadei de notificare a
defectiunilor, pana la emiterea procesului-verbal de receptie finala in conditiile legii romane
aplicabile. Pe toata aceasta perioada dirigintele de santier va trebui sa colaboreze cu managerul de
proiect, desemnat din partea Beneficiarului;

> Toate modificarile vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect.

> Dirigintele de santier va participa la toate intalnirile organizate de constructorul lucrarii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificarii executiei
lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare.

» Dirigintele de santier va asigura personal pentru supravegherea lucrarilor in santier pe toata
perioada executiei lucrarilor si pentru toate specialitatile. Disponibilitatea personalului pentru
supervizarea lucrarilor in santier va fi asigurata din timp, astfel incat la inceperea lucrarilor de
executie personalul sa cunoasca foarte bine proiectul de executie pus la dispozitie de Antreprenor.

» Personalul dirigintelui de santier va avea obligatia participarii la toate sedintele de lucru si
de progres organizate de managerul de proiect.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in toate
fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare
si ale contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.

Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege, precum si in
cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete
de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

In timpul supervizarii lucrarilor, Dirigintele de santier va respecta, de asemenea, si urméatoarea
legislatie romana (cu modificarile ulterioare):

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 24
ianuarie 1995).
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2. HGnr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (publicata
in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997).

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 286 din 11
decembrie 1995).

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

7. RAPORTAREA
Dirigintele de santier va elabora si inainta autoritatii contractante urmatoarele rapoarte:

= Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea
depunerii acestuia la ISC.

. Raportul de activitate lunar trebuie sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate
in luna respectiva si pe cumulat, cu referiri la asigurarea calitatii lucrarilor si a modului de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii, la respectarea Programului de Executie de
catre constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al
lucrarilor.

Raportul va fi inaintat Achizitorului in cel mult 10 zile de la sfarsitul lunii respective. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situatiilor de lucrari,
cu mentiuni asupra Situatiilor de Lucrari verificate.

= Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor
inainte de Receptia la terminarea lucrarilor.
= Raportul in perioada de garantie (dupa caz) se va intocmi in perioada de garantie a

lucrarilor, in cazul in care apar defectiun, se vor prezenta cauzele acestora precum si modul in
care s-a efectuat remedierea lor.
= Raportul Special
Rapoartele speciale vor fi emise in legatura cu orice aspect important referitor la
implementarea Contractului de proiectare si executie sau la cererea expresa a beneficiarului.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier va incepe de la
data notificarii de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite in contractul de proiectare
si executie incheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestarii serviciilor se va face la
receptia finala a lucrarilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferenta serviciilor de
asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier se vor lua in considerare urmatoarele etape:

> Etapa pentru activitatile desfasurate pe parcursul executiei lucrarilor - 18 luni.
> Etapa pentru activitatile desfasurate in perioada de garantie a lucrarilor - 36
luni

Nota:

Durata lucrarilor de proiectare si executie va fi de 18 luni

Garantia lucrdrilor este pe o perioadad de 36 luni de la semnarea Procesului Verbal la Terminarea
Lucrdrilor.

Nota:
Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de 18 luni.
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Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de
executie a lucrarilor.

Tn cazul in care finalizarea obiectivului de investitii se va realiza intr-un termen mai scurt decat
cel contractual sau intr-un termen mai lung, Achizitorul va instiinta Prestatorul, cu cel putin 30 zile
inainte. Aceasta situatie nu va conduce la costuri suplimentare in sarcina Achizitorului. Ofertantul
va tine cont de riscul acestei situatii la intocmirea ofertei financiare.

9. ATRIBUTIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va:

- pune la dispozitie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informatiile si
documentele necesare in legatura cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Executie, Autorizatia de
Construire, Programul de Executie, Oferta Antreprenorului, etc);

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect;

- va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;

- va emite Ordinul Administrativ de incepere prin personalul propriu desemnat;

- va aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre
Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritoriala;

- va emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu
desemnat;

- va analiza revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului prin personalul propriu
desemnat.

Ofertantul va prezenta:

Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, insotita de documentele
aferente pentru:
1.Diriginte de santier autorizat Domeniul 6. Constructii edilitare §i de gospodarie comunala
2.Diriginte de santier autorizat Domeniul 3.2 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport
pe cablu de interes judefean
3. Diriginte de santier autorizat Domeniul 8, Subdomeniul 8.1 Instalatii electrice
4. Diriginte de santier autorizat Domeniul 9, subdomeniul 9.3 Retele de telecomunicatii.

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in
conditii optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de
executie, in functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Se va prezenta registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (1.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala.

CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL.

Cerinte minime privind experienta profesionala a personalului:

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii, ofertantii vor prezenta dovada
certificarii/autorizarii specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale
incidente domeniului in cauza.

Va asigura, prin masuratori pe santier, corespondenta lucrarilor executate cu documentatiile
tehnice care vor sta la baza executiei lucrarilor;
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Pentru dovedirea acestei cerinte se va prezenta lista personalului propus.

Prestatorul poate indica un numar suplimentar de experti pentru domeniile in care considera ca
este necesara expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului expertilor. Ei vor fi
mobilizati in functie de necesitati in toate etapele contractului. Expertii pe termen scurt vor elabora
rapoarte la finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activitatii
lor si perioada mobilizarii in cadrul contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea
Beneficiarului.

10.PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizare a acestuia.

Nota:

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta

urmatoarele:

- Registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier, vizat de ISC pentru ultimul an de
activitate fiscala;

- Relatia juridica a ofertantului cu personalul propus;

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI:
Se vor prezenta:

» Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

> Se va prezenta modul de indeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie sa le
indeplineasca,

> Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidente asupra
derularii/implementarii acestuia.

> Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si
masuri de reducere si sau eliminare a lor.

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilor
- Se va detalia numarul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei
vizite, pentru fiecare specialist nominalizat.

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia
- Nominalizarea echipei propuse pentru indeplinirea contractului;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din
prezentul Caiet de Sarcini, precum si Legislatia in domeniul constructiilor, in vigoare la data limita
de depunere a ofertelor.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.
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Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia unui pret
neobisnuit de scazut.

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri
pentru rezultatul calculelor matematice.

Propunerea financiara va cuprinde structura pretului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu
detalierea urmatoarelor aspecte:
- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit);

- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, tonner, expediere situatii de
lucrari, facturi, procese verbale, telefonie, etc);

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;

- Cazarea (daca este cazul);

- Masa (daca este cazul);

- Chirii (daca este cazul);

- Teste (daca este cazul);

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii;

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/luna, pentru fiecare specialist in parte.

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face lunar, aplicand un procent la valoarea situatiilor
de lucrari, procent calculat ca raport intre valoarea ofertata a serviciilor de dirigentie de santier si
valoarea lucrarilor de executie contractate in urma finalizarii procedurii de achizitie publica.

Nota:
Totodata o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat
atunci cand pretul ofertat, fara TVA reprezinta mai putin de 90% din valoarea estimata a contractului
respectiv, sau in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 3 oferte, atunci cand pretul
ofertat reprezinta mai putin de 90% din media aritmetica a ofertelor respective. Ofertele care nu
indeplinesc cerintele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.

ALTE MOTIVE DE RESPINGERE

» Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara)

» Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC
pentru utimul an de activitate fiscala.
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a actvitatii nu
se considera cerinta indeplinita.

» Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat
(de ex. Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)

» Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial
in oferta;
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» Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 pana la
punctul 12 (Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisa se va respinge fara
solicitarea unei clarificari.

Modalitati de plata:

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturata se va stabili proportional prin raportare la
valoarea lucrarilor real executate, inclusiv materiale si echipamente puse in opera de Antreprenor
in luna respectiva. La factura, transmisa Beneficiarului cu adresa de inaintare inregistrata de catre
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectiva. Ultima
factura va fi platita dupa predarea documentelor care stau la baza intocmirii cartii tehnice.

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 de zile de la primirea
facturii si acceptarea acesteia.

12. CODUL DE CONDUITA / CONFLICT DE INTERESE

Prestatorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine sa
faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabila a Achizitorului. Prestatorul nu
va obliga Achizitorul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie
tertilor. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre
subcontractantii si agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord sa primeasca, direct sau indirect, de
la orice persoana si nu vor oferi si nu vor fi de acord sa ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice
persoana un dar, o recompensa, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau
recompensa pentru desfasurarea unei actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea
Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane in legatura cu Contractul.

Prestatorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii si
luarii de mita si combaterea coruptiei. Platile catre Prestator in baza Contractului vor constitui
singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul si
personalul sau nu vor desfasura nicio activitate si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu
obligatiile prevazute in Contract. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau
pune capat oricarei situatii ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.
Acest conflict de interese poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar,
economic sau de un alt interes personal impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul
Prestatorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere si al Subcontractantilor sai), pe de o parte,
si persoanele cu functii de decizie in cadrul Achizitorului pe de alta parte. Orice conflict de interese
ce poate aparea in timpul executarii Contractului se va notifica Achizitorului fara intarziere.

in cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l
preveni si solutiona.
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